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Resumen 
En el presente trabajo se estudia la metodología del Análisis del Valor Ganado, también conocida por sus 
siglas en inglés EVM. Se explicará el origen de la metodología, la relación e importancia con la gestión de 
proyectos y cada uno de los pasos necesarios para que esta metodología se pueda aplicar de forma adecuada. 
Una vez explicada la metodología y se aplicará un proyecto real de construcción de una nave de compuestos. 
Para este mismo proyecto de estudio se presentarán dos escenarios diferentes en los que se medirá el avance 
del trabajo realizado según diferentes técnicas de medición del avance de las tareas que el método plantea con 
el fin de ver como varían los resultados obtenidos para el mismo mes según el escenario de estudio en el que 
nos encontremos. 
Todas las técnicas de medición del avance del trabajo que serán empleadas están  recogidas y explicadas en el 
método EVM. 
El objeto del trabajo es ver las fluctuaciones de  los resultados obtenidos, en términos de variaciones de coste y 
variaciones de tiempo en el momento de estudio del valor ganado con respecto a la planificación inicial según 
las técnicas que el director de proyectos y su equipo de trabajo decidan emplear. 
Y además, analizar  la variabilidad que se obtiene en los resultados a la hora de elaborar los pronósticos futuros 
del proyecto según considere el director del proyecto de si los índices calculados hasta la fecha de estudio, 
seguirán manteniéndose en un futuro o son despreciables. 
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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
El objeto del proyecto es el estudio del análisis del valor ganado a un proyecto real de ampliación de una nave 
de compuestos mediante el uso de diferentes técnicas de medición del avance proporcionadas por el método 
con el fin de mostrar las fluctuaciones y variabilidad que se obtienen según las fórmulas y las técnicas que se 
decidan utilizar para llevar a cabo el seguimiento del avance del proyecto. 
 
El análisis del valor ganado en proyectos es una técnica empleada en la gerencia de proyectos con el fin de 
tener un control exhaustivo del avance de los proyectos en ejecución. Sin embargo, el método ofrece un 
amplio abanico de técnicas y fórmulas para llevar a cabo el seguimiento, lo que hace que el método, a pesar de 
ser muy flexible, también  pueda inducir a errores en el estudio del proyecto y en las mediciones realizadas. 
 
Esta flexibilidad que caracteriza el método puede ser una ventaja o una desventaja para el director del 
proyecto, puesto que este debe de tener experiencia suficiente y los conocimientos adecuados para tomar la 
decisión de qué técnica de avance o criterios para la realización de pronósticos se adecuan más en cada paquete 
de trabajo, proyecto, o momento de estudio. 
 
La primera parte del proyecto consiste en explicar el método del Análisis del Valor Ganado también conocido 
como EVM. 
 
Para poder emplear correctamente el método del análisis del valor ganado es necesario conocer las entradas 
que el método requiere, los pasos que hay que realizar para su correcta ejecución, la definición de todas sus 
variables y las interpretaciones de los resultados que el método proporciona. 
  
 
Caminando en línea recta uno no puede llegar muy 
lejos.  
- Antoine de Saint-Exupèry - 
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La segunda parte del proyecto consiste en aplicar cada uno de los pasos explicados a un proyecto real de 
construcción de una nave de dos formas diferentes. 
Se plantearán dos escenarios de estudio, en cada uno de ellos se aplicarán diferentes técnicas de medición del 
valor ganado a los paquetes de trabajo recogidos en la estructura de desglose del trabajo (EDT)  con el fin de 
analizar la variabilidad  de los resultados obtenidos según la técnica elegida. 
 
Se analizarán en cada escenario los índices de rendimiento del coste y del rendimiento del cronograma, las 
variaciones de coste y cronograma según las técnicas empleadas y el índice de desempeño del trabajo por 
completar. 
 
Así mismo se realizarán pronósticos de coste para la finalización del proyecto mediante las diferentes 
alternativas proporcionadas por el PMI con el fin de ver cuánto puede cambiar un pronóstico según la 
formulación que se decida emplear. 
 
La última parte del proyecto consiste en destacar las principales conclusiones obtenidas tras la aplicación del 
método a un escenario real mediante las diferentes técnicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
2 GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
 
 
 
“Los proyectos son diferentes porque el proyecto concluye cuando sus objetivos específicos han sido 
logrados mientras que las operaciones toman una nueva serie de objetivos y el trabajo continua.” (PMI, 2017) 
2.1. Dirección de proyectos. 
     “Un proyecto es un esfuerzo único que tiene un trabajo único que se debe de lograr y unas 
entregas específicas que han de ser completadas. Se deben finalizar todos los entregables con el 
fin de finalizar el proyecto.las mediciones del proyecto deben, por lo tanto, ser realizadas para 
todos los periodos fiscales del proyecto.los proyectos son medidos desde el inicio hasta su fin.” 
(Quentin, Fleming, & Koppelman, 2010) 
 
“La gestión de proyectos es un conjunto de metodologías y herramientas que permiten planificar y dirigir 
las actividades que componen un proyecto para alcanzar con éxito los objetivos establecidos en el alcance de 
este mismo.”  (PMI, 2017) 
 
Los objetivos de la gestión de proyectos pueden expresarse en forma de resultados, consecuencias, beneficios 
u objetivos estratégicos. 
 
Las principales características de la dirección de proyectos son las siguientes: 
- La dirección del proyecto es ejercida por el director de proyecto, persona responsable de la correcta 
 
Cualquiera puede sostener el timón cuando el mar está 
en calma. 
-Publilio Siro- 
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ejecución de los procesos que componen un proyecto y que se le presuponen una serie de habilidades 
y destrezas a la hora de gestionar un proyecto 
- Los proyectos son un conjunto de actividades planificadas con el fin de alcanzar un resultado único 
mediante el empleo de diferentes recursos, es temporal y tiene un inicio y un fin. 
- Todo proyecto tiene unos objetivos específicos que se deben de lograr a lo largo de este y que han 
sido especificados antes de su inicio. 
- Las tres principales restricciones de un proyecto son el alcance, el tiempo y el coste, lo que conoce 
como el triángulo de la gestión de proyectos 
- Los procesos que componen un proyecto se agrupan en áreas de conocimiento  
- Es un proceso dinámico y que por tanto está sujeto a cambios 
 
Existen diferentes normas o guías que establecen los estándares para la gestión de proyecto como el PMBOK 
desarrollado por el PMI, la norma ISO 21500, PRINCE2 desarrollado por la OGC (Office of Government 
Commerce) la cual se centra en proyectos de informática y telecomunicaciones, el ICB, IPMA Competence 
Baseline desarrollado por el IPMA (International Project Management Association) 
 
 
2.2. PMBOK 
El PMBOK es una guía que describe los fundamentos necesarios para la buena práctica en gestión de 
proyectos recogida por el PMI (Project Management Institute o el Instituto de gestión de proyectos). 
En esta guía se describen los 49 procesos que se deben llevar a cabo para la correcta gestión de un proyecto 
durante el ciclo de vida del proyecto. 
Estos 49 procesos se agrupan en áreas de conocimiento y en grupos de proceso. 
Según PMI (2017) el PMBOK distingue 10 áreas de conocimiento y 5 grupos de proceso.  
Las áreas de conocimiento son las siguientes: 
- Gestión de la Integración 
- Gestión del Alcance 
- Gestión del Tiempo 
- Gestión de los costos 
- Gestión de la Calidad 
- Gestión de las Comunicaciones 
- Gestión de Recursos Humanos 
- Gestión de Riesgos 
- Gestión de Adquisiciones 
- Gestión de los interesados. 
 
Así mismo se diferencian 5 grupos de proceso: 
- Inicio 
- Planificación 
- Ejecución 
- Seguimiento y Control 
- Cierre 
 
 
2.3. Valor Ganado 
“La gestión del alcance del valor ganado es una metodología usada en la gestión de proyectos que integra el 
alcance, programa y los recursos con objeto de medir y realizar predicciones de cómo evolucionará el proyecto 
en estudio” (PMI, 2005a). 
Desde 1967 el Análisis del valor Ganado es considerado una de las herramientas más útiles en la Dirección de 
Proyectos. Esta herramienta se encuentra integrada en el PMBOK dentro en el sistema de control de costes y 
de programación. 
Es tal su importancia que en 2005 el PMI publicó “PRACTICE STANDARD OF EARNED VALUE”. 
Según el PMI la Gestión de costos de los Costos del Proyecto permite planificar cómo se van a gestionar los 
costos del Proyecto, estimar el costo de cada recurso que se necesita en cada actividad para terminar el 
Proyecto, distribuir los recursos y las actividades a lo largo del cronograma, establecer un método de 
financiación y controlar la evolución de los costos y los cambios que se producen en la línea base.  
 
El análisis del valor ganado es una metodología de gestión que integra los 3 factores más importantes a la hora 
de determinar el fracaso o éxito de un proyecto. Estos tres factores son el alcance, el cronograma y los recursos 
empleados en realizar cada una de las actividades con el fin de medir de la forma más correcta la evolución de 
estos durante la ejecución del proyecto. 
Pero no solo tiene en cuenta las líneas bases de coste, tiempo y alcance, sino que para realizar un correcto 
análisis del valor ganado también es necesario la correcta definición de la organización o equipo de trabajo 
involucrado, las estrategias y una cuenta de control de cambios, donde se recojan los cambios aprobados y su 
correspondiente justificación. 
Esta técnica no solo permite medir las variaciones y obtener índices de coste y tiempo sino que además 
permite realizar pronósticos sobre cómo se prevé que evolucione el proyecto, tanto en tiempo como en costes y 
también permite evaluar su rendimiento. 
Estas características son las que permiten al Director del Proyecto y al equipo de trabajo realizar cambios para 
adecuarse a la situación del proyecto y aumentar la probabilidad de que el proyecto se realice con éxito. 
 
La aplicación del EVM en las fases de inicio y planificación es más efectiva que en las fases de finalización 
puesto que esta aporta validez al alcance del proyecto. 
Por todo esto el método del Valor Ganado es una de las herramientas más importantes de la Dirección de 
Proyectos y que por ello, es recogida en el PMBOK. El EVM se encuentra recogido principalmente dentro del 
grupo de procesos de planificación, concretamente en la estimación de costes y en la determinación del 
presupuesto, además también se encuentra dentro del grupo de proceso de seguimiento y control. 
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2.4. Origen del EVM 
Fue a finales de 1800 cuando apareció por primera vez el concepto del valor ganado en EEUU debido a los 
ingenieros industriales Frederick W. Taylor, padre de la gestión científica, Frank y Lillian Gilbreth y Henry 
Lawrence mientras trabajaban en una factoría. 
 
 Fueron estos ingenieros industriales quienes por primera vez introdujeron el concepto de la varianza en costes, 
usando por tanto los conceptos de valor planificado, valor ganado y coste real con el fin de medir el 
rendimiento de sus fábricas. 
 
“El concepto de valor ganado vino a nosotros directo del suelo de la fábrica, de aquellos ingenieros industriales 
que comparaban los estándares que habían planificado con los estándares ganados y los costes reales. Nosotros 
simplemente aplicamos el mismo concepto para nuestra única vez, a las tareas de desarrollo no repetitivas” 
(Quentin et al., 2010) 
 
Pero no fue hasta 1962 cuando el valor ganado como herramienta de la gestión de proyectos fue introducido en 
la industria moderna, puesto que la técnica era considerada no como una herramienta de gestión de proyectos 
sino de gestión financiera. 
 
En 1967 el departamento de defensa de los Estados Unidos usó el método de manera más consistente con el fin 
de controlar los costos en las licitaciones para nuevos sistemas. 
 
A partir de ese momento fueron muchos los gobiernos o entes gubernamentales los que aplicaban también el 
método con el fin de medir el rendimiento. 
 
En el año 1988  los criterios de la Gestión del Valor Ganado fueron adaptados como estándares por ANSI/EIA, 
Instituto Nacional Estadounidense de Estándares. 
 
Hoy en día la Gestión del Valor Ganado ha evolucionado positivamente con el fin de ser más comprensible, 
amigable y dotar al método de una serie de pasos y las herramientas más flexibles que faciliten su 
implementación y por tanto puedan ser aplicadas a cada proyecto particular. 
 
Es tal la evolución del análisis del valor ganado en los proyectos que se ha convertido en una herramienta 
indispensable capaz de  proporcionar información sobre el rendimiento del proyecto, las variaciones que se 
producen en términos de coste y también permite realizar pronósticos futuros, es por ello que permite 
responder una serie de preguntas básicas pero cruciales a la hora de ver cómo está evolucionando un proyecto, 
como son: 
- ¿Se está realizando más o menos trabajo que el que se había planificado? 
- ¿Cuál será la fecha de finalización del proyecto? 
- ¿El proyecto se encuentra por debajo o por encima del presupuesto? 
- ¿Cuál es la cantidad esperada que cueste realmente ejecutar todo el proyecto? 
- ¿Cuál será la variación total del presupuesto al final del proyecto? 
- ¿Qué está produciendo cambios en el coste o la programación del proyecto? 
- ¿Cuánto se espera que cueste el trabajo que todavía no ha sido realizado? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
3 IMPLEMENTACIÓN DEL EVM 
 
 
Debido a la importancia del la Gestión del Valor Ganado a la hora de gestionar un proyecto, el PMI publicó  
“Practice Standard for Earned Value Management”(PMI, 2005a) donde se explica detalladamente el Método 
del Análisis del Valor Ganado. 
 
Actualmente se recomiendan una serie de pasos para aplicar de forma eficiente metodología de la gestión del 
valor ganado: 
 
1. Definir el alcance del proyecto e identificar las tareas que será necesario llevar a cabo para que el 
proyecto sea realizado con éxito. 
2. Asignar las responsabilidades para los distintos trabajos que serán llevados a cabo. 
3. Planificar y programar las actividades del proyecto. 
4. Realizar un presupuesto en función del tiempo para los paquetes de trabajo de la EDT 
5. Seleccionar un método de medición del valor ganado para cada paquete de trabajo. 
6. Establecer una línea base de medición del desempeño. 
7. Determinar el valor ganado midiendo objetivamente la evolución y consecución de las taras de 
acuerdo a la técnica de medición del valor ganado seleccionado. 
8. Analizar los resultados 
9. Realizar pronósticos así como mediciones del desempeño. 
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3.1 Definición del alcance del proyecto 
Organizar el proyecto consiste en realizar una descripción detallada del proyecto, la identificación y 
explicación  de los distintos entregables y la subdivisión jerárquica de estos mismos en paquetes de trabajo.  
El primer paso a la hora de gestionar y llevar a cabo un proyecto es definir un alcance. 
Para definir el alcance del proyecto son necesarios los siguientes documentos: 
 Acta de constitución: documento emitido por la persona que inicia el proyecto o el patrocinador. 
Mediante este documento se formaliza la existencia de un proyecto y se otorga la autoridad al director 
del proyecto. En el acta de constitución se proporcionan los requisitos del proyecto y se hace una 
breve descripción del producto o servicio, además con la definición del alcance se formaliza la alianza 
entre el cliente y la organización encargada de llevar a cabo el proyecto. 
 
 Estrategia de gestión de las partes interesadas: documento en el que se detallan los intereses, tipo y 
grado de influencia de cada parte interesada en el proyecto además de las estrategias para incrementar 
el apoyo al proyecto y la consecución de este con éxito. 
 
 Documentación de requisitos: esta documentación define y recoge todas las restricciones y 
condiciones que deben estar presentes en el producto o servicio para satisfacer el contrato.  
 
Una vez definido el alcance se obtienen una serie de salidas: 
 Plan de gestión del alcance: documento en el que se detalla cómo se va a desarrollar, definir, controlar 
y verificar el alcance del proyecto. Este documento se usa para ver qué está dentro y que está fuera del 
alcance. 
 Enunciado del alcance del Proyecto: documento que ayuda a mejorar la comprensión del alcance del 
proyecto. En él se describe el alcance del proyecto, sus entregables, las suposiciones realizadas por el 
equipo de trabajo, las restricciones y una descripción detallada del trabajo a realizar. El principal 
objetivo y uso de este documento es que la organización sea capaz de planificar, organizar y ejecutar 
mejor el trabajo a realizar. 
 Estructura de desglose del trabajo (EDT) es la herramienta que se usa para transformar los requisitos 
especificados en entregables, consiste en la subdivisión del trabajo en unidades más pequeñas de 
trabajo orientadas a los entregables. A partir del último nivel de la EDT, los paquetes de trabajos, se 
desarrollan las actividades del proyecto las cuales no forman parte de la EDT. 
 Diccionario de la EDT: proporciona información detallada de los componentes que conforman la 
EDT. Para cada componente de la EDT  se especifica el nivel que este ocupa, su código de 
identificación, el nombre del elemento, una definición, las fechas de inicio y fin y el responsable de 
dicho elemento en la organización. 
 Línea base del alcance: documento firmado por el patrocinador con el que se comparará la entrega. 
Este documento incluye el enunciado del alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT. 
   
 3.2 Asignación de responsabilidades 
Un apartado fundamental para llevar a cabo es asignar las responsabilidades de cada entregable o paquete de 
trabajo a un especialista del equipo de proyecto que conozca la materia en su perfección. 
Es un proceso iterativo que trata de designar y documentar el trabajo que se debe de realizar al equipo de 
proyecto. 
Es necesario designar una persona responsable de la ejecución, del cumplimiento y los costes del elemento de 
trabajo que le ha sido asignado. 
Para ello es necesario integrar la estructura de desglose del trabajo o EDT con la estructura organizativa u 
organigrama del proyecto en ejecución  como por ejemplo mediante una matriz de asignación de 
responsabilidades como la que se muestra en la Figura 1 Matriz de designación de  recogida en PMI (2005).  
La cual de manera visual asegura que cada elemento de trabajo tiene a un responsable que debe determinar los 
costes y las actividades programadas para el paquete de trabajo del que es responsable. 
 
 
Figura 1 Matriz de designación de responsabilidades 
 3.3 Desarrollo del calendario 
Desarrollar el calendario consiste en secuenciar los elementos de la EDT para la ejecución del proyecto.  
No es necesario programar a nivel de actividades para la analizar el valor ganado pero se recomienda dicha 
práctica para otorgar credibilidad a la línea base de medición del desempeño, puesto que cuando el nivel de 
detalle es mayor, resulta más fácil llevar a cabo un seguimiento del avance. 
El programa del proyecto integra las actividades asociadas a cada paquete de trabajo de la EDT e identifica las 
dependencias entre las distintas actividades y entre las actividades y los medios externos. 
La línea base del alcance debe de aportar la documentación suficiente para que los miembros del equipo de 
trabajo puedan desglosar los paquetes de trabajo en las actividades que lo conforman. 
Antes de programar en el tiempo las diferentes actividades todos los recursos deben de ser identificados: 
personas, equipos, materiales, suministros etc. 
Existen diferentes herramientas para programar las actividades. Sin embargo, independientemente de la 
herramienta elegida por la organización todas deberán de recoger, respetar y tener en cuenta el alcance total del 
proyecto desde su inicio hasta su fin, incluyendo los hitos claves y los puntos de decisión clave de los 
interesados. 
 
 
El modelo de programación debe reflejar la lógica de la EDT: 
 Niveles superiores de la EDT  
 Cuentas de control 
 Paquetes de trabajo y paquetes de planificación 
 Actividades 
 
Durante toda la vida del proyecto se debe mantener la relación entre el modelo de programación de las 
actividades en el tiempo con el presupuesto y la estructura de desglose del trabajo. Por tanto atributos como el 
inicio y fin, las importancias otorgadas a las tareas y la responsabilidad asignada deben ser consistentes entre el 
modelo de programación y el presupuesto planificado. 
Una vez que el modelo de programación es revisado y aprobado por las diversas partes interesadas este pasa a 
formar parte de la línea de programación del proyecto. 
Los mismos controles que se aplican al modelo de programación de las actividades en el tiempo deberán de ser 
aplicados para la correcta gestión del presupuesto. 
Una vez programadas todas las actividades en el tiempo se obtiene el programa máster integrado el cual 
representa todas y cada una de las fases de ejecución necesarias para lograr el alcance del proyecto y que por 
tanto ha de reflejar todo el trabajo desglosado en la EDT. 
Es por ello que programar en el tiempo desde una perspectiva de la Gestión del Valor Ganado debe seguir una 
estructura lógica de acuerdo con el alcance y las actividades deben de ser programadas de acuerdo a los 
paquetes de trabajo recogidos en la EDT.  
 3.4 Elaboración del presupuesto 
Establecer el presupuesto consiste en convertir los requisitos externos y las restricciones, como son el acta de 
constitución, la disponibilidad de los recursos, la estimación de los costes y las limitaciones en la 
programación en un presupuesto de costes que apoye la ejecución planificada del proyecto. 
Para realizar la estimación de costes se deben realizar estimaciones a diferentes niveles, empezando por los 
paquetes de trabajo y si estos no estuviesen detallados de las actividades que lo componen. 
Es por ello que la estimación de los paquetes de trabajo debe de ser lo suficientemente robusta  
Una vez que se han planificado los costes de los paquetes de trabajos por sus responsables organizacionales es 
el director del proyecto quien debe autorizar el presupuesto, pudiendo aumentarlas, disminuirlas o no 
modificarlas estudiando los riesgos que dichas actividades pueden acarrear. 
Una vez que el presupuesto planificado ha sido autorizado se realizan las cuentas de control (CAP) que suelen 
ser representadas mediante tablas donde se especifican para cada paquete de trabajo los parámetros definidos 
por el método EVM para el análisis de las variaciones como son el EV,PV,CV y SV. 
 
En el plan detallado de la cuenta de control se identifican elementos como: 
 Nombre del responsable de la cuenta de control. 
 Descripción del trabajo que se desea hacer. 
 Hitos que han de ser realizados. 
 Paquetes de trabajo con su correspondiente código de identificación. 
 EL alcance. 
 El programa. 
 El presupuesto. 
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3.5 Selección de las técnicas de medición de tareas para el análisis del valor 
Ganado 
Los métodos de la gestión del valor Ganado se aplican generalmente a los paquetes de trabajo y todo el trabajo 
recogido en el alcance y que por tanto debe ser realizado ha de ser medido aplicando una metodología recogida 
en el método. 
Debido a que cada uno de los paquetes de trabajo tiene características únicas no hay una mejor forma general 
de medir el progreso, lo que provoca una gran variabilidad en los resultados obtenidos al aplicar la técnica del 
Valor Ganado y que puede provocar errores a la hora de realizar las mediciones y pronósticos. Por tanto, es 
necesario analizar cada uno de los paquetes de trabajo para medir el progreso y adoptar la técnica que mejor se 
adapte a él. 
La elección de la técnica de medición para cada paquete de trabajo o tarea debe tener en cuenta el tiempo que 
esta dura y la tangibilidad del producto. 
Existen tres tipos de trabajos: 
 Esfuerzo discreto 
 Esfuerzo asignado  
 Nivel de esfuerzo  
 
Para cada tipo de trabajo hay diferentes técnicas de medición disponibles que determinan cómo debe de ser 
medido el Valor Ganado en cada tarea. 
 
3.5.1 Esfuerzo discreto 
Son aquellos trabajos cuya actividad se puede medir y planificar y produce un resultado o servicio específico.  
Existen 4 técnicas para medir el avance de estos trabajos: 
 Fórmula ajustada: está técnica asigna un porcentaje específico del valor del presupuesto de los 
paquetes de trabajo al inicio del hito del paquete de trabajo, el porcentaje restante se asigna cuando 
todas las actividades del paquete de trabajo se han completado. Es así que por ejemplo el método 
50/50, se acredita el 50% de avance en el momento que se inicia cualquier tarea recogida en el 
paquete de trabajo y  el 50% restante del valor planificado es asignado cuando todos los trabajos han 
sido completados. 
Este método se usa para trabajos de costa duración detallados y no muy extensos. 
 
 Hito ponderado: este método divide el paquete de trabajo en segmentos medibles separados por hitos 
a los cuales se les asigna un peso en función de su importancia de logro y consecución. 
Esta técnica se usa para paquetes de trabajo cuya duración es mayor y que tienen resultados 
intermedios tangibles o hitos. El EV se acumula a medida que los hitos son alcanzados. 
 
 Porcentaje completado: dicho método imputa un porcentaje del trabajo que se ha completado para 
cada periodo donde se realiza la medición y por tanto el trabajo debe de ser cuantificado 
objetivamente. Ejemplos de esta técnica pueden ser % de duración completada, % unidades físicas 
completadas, % volumen físico alcanzado etc.  
 El PV se determina por los recursos de la fase temporal requeridos para completar el paquete de 
trabajo. 
El EV se determina multiplicando el BAC del paquete de trabajo por el porcentaje de paquete de 
trabajo que ha sido finalizado. Este porcentaje debe ser determinado objetivamente. 
 
 Medida física: este método está relacionado con la finalización del trabajo. Se basa en mediciones de 
las magnitudes físicas de trabajos que han sido acometidas hasta la fecha como por ejemplo la 
cantidad de hormigón vertido hasta el momento de estudio. El método de medida y la medición 
específica de la tarea debe de ser definida de antemano. 
 
3.5.2 Esfuerzo asignado 
Este método se usa para trabajos que tienen una relación directa con los trabajos discretos y que producen un 
resultado tangible o por el contrario producen una gran cantidad de estos. 
Las tareas que suelen usar esta técnica de medición son las inspecciones, actividades de testeo, aseguramiento 
de calidad y gestión de residuos. 
El esfuerzo asignado suele ser un porcentaje estimado del esfuerzo del trabajo discreto al que este hace 
referencia. 
 
3.5.3 Nivel de esfuerzo 
Esta técnica es recomendada para paquetes de trabajo o actividades que no dan lugar a productos entregables o 
que no pueden ser medidos objetivamente pero deben de ser incluidos en la planificación, ejecución y control 
como son la gestión de proyectos o programas, la gestión de contratos etc. 
El nivel de esfuerzo no tiene por qué tener una carga de trabajo uniforme por tanto un PV se le asigna a cada 
tarea de nivel de esfuerzo y el valor planificado se acredita como EV al final del periodo de medición, por 
tanto no variaran en horario pero si puede haber una variación de costes. 
Es decir el PV será igual que el EV pero no igual al AC. 
 
Por tanto, dependiendo de la duración y el tipo de trabajo el PMI (2005) recomienda la utilización de una 
técnica de medición del Valor Ganado como se muestra en Tabla 1. Técnicas de medición del Valor Ganado. 
 
 
 
Tipo de Trabajo 
Características del trabajo 
Trabajo se puede medir. 
Salidas son tangibles 
El trabajo no se puede 
medir. 
Las salidas son 
intangibles. 
Duración 1-2 Periodos de tiempo Fórmula ajustada Nivel de esfuerzo 
Esfuerzo asignado 
Más de 2 periodos de 
tiempo 
Hito ponderado 
Tabla 1. Técnicas de medición del Valor Ganado 
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3.6 Desarrollo de la línea base de medición del rendimiento 
Establecer la línea base de medición del rendimiento consiste en integrar la línea base del alcance, del 
cronograma y la línea base de costes en una Línea Base del Proyecto donde la ejecución del proyecto pueda 
ser controlada y medida en su totalidad. 
La línea base de medición incluye las reservas de contingencias pero excluye las reservas de gestión, la cual 
forma parte del presupuesto. 
Esta línea base es imprescindible para el control del proyecto y debe de ser realizada de la forma más precisa 
posible de forma que proyecte como el trabajo del Proyecto y su presupuesto correspondiente es ejecutado y 
Ganado con el tiempo. 
 
3.7 Análisis del desempeño del proyecto 
Como define el PMI hay cuatro elementos básicos para poder llevar a cabo el análisis del valor Ganado y 
mediante los cuales es posible medir el progreso y rendimiento del Proyecto durante toda su duración. 
Estos cuatro elementos básicos son: 
 Valor planificado PV: representa el coste planificado para la realización de los trabajos que debe ser 
realizados en un determinado periodo de tiempo. 
 Coste actual AC: representa el coste real que se ha incurrido en un periodo de tiempo determinado 
para completar una tarea. 
 Valor ganado EV: es una medida del trabajo que se ha completado con éxito en un periodo de tiempo 
determinado expresada en términos del presupuesto autorizado. 
 Presupuesto al finalizar BAC: es la suma de todos los costes presupuestados para finalizar con éxito 
el Proyecto. 
 
A partir de los valores de AC, PV, EV y BAC se pueden obtener las variaciones, índices de rendimiento y 
pronósticos respecto al plan original del Proyecto en ejecución. 
 
3.7.1 Variaciones 
Variaciones del coste, CV: mide la diferencia entre el coste planificado y el coste real incurrido.  
Hay tres posibilidades: 
- CV<0: por encima de lo presupuestado, por tanto el proyecto estaría fallando en cumplir su coste 
objetivo y el presupuesto base se estaría superando. 
- CV>0: por debajo de lo presupuestado, el coste de los trabajos realizados es menor que el 
presupuestado 
- CV=0: de acuerdo al presupuesto, los costes de los trabajos realizados han sido iguales que los 
planificados. 
-  
Su fórmula es la siguiente: 
𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 
 
Variaciones en el cronograma, SV: mide la desviación del cronograma en cifras monetarias. 
Hay tres posibilidades: 
- SV<0: el Proyecto va retrasado respecto a lo planificado 
- SV>0: el Proyecto va adelantado respecto a lo planificado 
- SV=0: el Proyecto avanza según lo planificado 
 
Su fórmula es la siguiente: 
𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 
 
 
3.7.2 Índices de desempeño 
Índice de desempeño del presupuesto, CPI: mide el rendimiento de los recursos presupuestados. 
- CPI <1: los recursos no se están utilizando de manera eficiente, se está produciendo un sobrecoste. 
- CPI >1: los recursos se están utilizando de forma eficiente, indica que el Proyecto está por debajo del 
presupuesto. 
- CPI=1: los recursos se utilizan de acuerdo a lo planificado.  
 
𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝐴𝐶
 
 
 
Índice de desempeño del cronograma, SPI: es una medida de como de bien Avanza el Proyecto según la 
planificación del cronograma. 
- SPI<1: no se está cumpliendo de manera eficiente la planificación, el Proyecto va retrasado. 
- SPI>1: el proyecto va adelantado al cronograma, se han realizado más tareas de las planificadas hasta 
el momento. 
- SPI=1: el proyecto avanza de acuerdo al cronograma. 
 
𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉
𝑃𝑉
 
 
 
Índice del rendimiento hasta la finalización del Proyecto, TCPI: es una estimación del desempeño 
necesario que debe conseguirse para cumplir con el presupuesto planificado inicialmente. 
- Un TCPI <1 el rendimiento del avance del Proyecto es mejor que el planificado y finalizar el Proyecto 
con el presupuesto inicial es una tarea fácil de conseguir. 
- TCPI=1 indica que el rendimiento del Proyecto es el deseado según lo planificado 
- TCPI >1 el rendimiento del Proyecto es mucho peor que el planificado y conseguir finalizar el 
Proyecto según lo planificado es complicado. 
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La fórmula del TCPI es la siguiente: 
𝑇𝐶𝑃𝐼 =
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉
𝐵𝐴𝐶 − 𝐴𝐶
 
 
 
3.7.3 Pronósticos 
EAC es el pronóstico del coste final. Es decir, cuánto va a costar el proyecto en su totalidad. 
El EAC puede calcularse de diversas formas según el método EVM, según el criterio que el Director del 
Proyecto decida qué es más apropiado se obtendrá un valor diferente. 
El método EVM recoge las siguientes casuísticas: 
 
1. Se sigue de acuerdo a lo planificado: 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉 
 
2. Los costes futuros se calcularán teniendo en cuenta el CPI de la fecha, se presupone que el proyecto 
seguirá teniendo un sobrecoste o estará por debajo de lo presupuestado. 
𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶
𝐶𝑃𝐼
 
 
3. Los costes futuros se calcularán teniendo en cuenta los índices de rendimiento del presupuesto y del 
cronograma. 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 +
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉
𝐶𝑃𝐼 ∗ 𝑆𝑃𝐼
 
 
4. Se hace una nueva estimación de los costes de las actividades pendientes de realizar hasta la 
finalización del Proyecto. 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐸𝑇𝐶𝑟𝑒𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 
 
ETC, estimation to complete: estimación hasta la finalización hace referencia al presupuesto necesario para 
finalizar el Proyectos, es decir cuánto queda por gastar. 
Se puede calcular de dos formas: 
 
1. Si se sigue de acuerdo a lo planificado: 
𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 
 
2. Si lo planificado ya no es útil, se hace una reestimación del ETC. 
 
 
 
3.8 Curva ‘S’ 
La curva en S es una representación gráfica de la línea base del desempeño del proyecto.  
En esta se muestran gráficamente los valores acumulados de PV, EV Y AC. 
Al final del proyecto se puede comprobar cómo los valores del EV y el BAC, PV acumulado, coinciden. 
La curva inicia con los valores del primer mes de ejecución del proyecto y finaliza en el último mes de 
ejecución.  
Suele ser aplanada, es decir, con pendiente es pequeña al inicio y final del proyecto y tiene una pendiente 
mucho mayor pendiente en los periodos intermedios de tiempo. 
Esta curva permite comparar de forma visual el avance real y el avance planificado, por tanto es una 
herramienta clave a la hora de realizar el análisis del valor ganado 
En el eje de coordenadas se colocan los periodos de tiempo del proyecto, semanas, meses, años etc. Y en el eje 
de ordenadas se colocan los recursos monetarios. 
 
 
 
Figura 2. Curva de avance o curva ‘S’ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
4 APLICACIÓN DEL EVM 
 
El trabajo hecho con gusto y con amor, siempre es una creación original y única. 
-Roberto Sapriza- 
4.1 Objeto del proyecto 
El Proyecto que va a ser presentado tiene como objetivo una ampliación de la nave de Materiales Compuestos. 
Con la ampliación de dicha nave se pretende dotar al Centro Bahía de Cádiz de una mayor capacidad 
productiva para absorber la nueva demanda que ha sido generada debido a la adquisición de un nuevo contrato 
de la empresa contratista del servicio. 
La instalación que va a ser ampliada se encuentra ubicada en el término municipal de El Puerto de Santa María 
Cádiz, en el margen derecho de la Carretera que une dicha localidad con la de Sanlúcar, encontrándose 
enclavada en un terreno calificado como Urbano. 
Al calificar el terreno como urbano en el Proyecto se incluye la modificación y reubicación de los servicios 
aceptados por la ampliación de la nave y la reurbanización del entorno. 
Las dimensiones de las superficies de la nueva nave son las siguientes: 
Ampliación Sala Limpia: 2,764m2 
Nuevas Oficinas: 416m2 
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4.2 Estructura de desglose de trabajo EDT 
A continuación se muestra la estructura de desglose de los trabajos que van a ser realizados con un Código 
identificativo y un orden jerárquico. 
 
Figura 3. Estructura de Desglose del Trabajo 
 
 
4.3 Designación de responsabilidades 
Con el fin de que poder estimar el presupuesto, programar las actividades en el tiempo y llevar un seguimiento 
real del proyecto, se identifican los especialistas encargados de los diferentes paquetes de trabajo. 
El equipo de trabajo estará formado por los siguientes especialistas responsables cada uno de ellos de sus 
correspondientes paquetes de trabajo: 
 
- Director de proyecto: es el  encargado del proyecto en su totalidad, de liderar a todo el equipo de 
trabajo para completar el proyecto con éxito. Será su responsabilidad que todos los miembros del 
equipo de trabajo conozcan su papel en el proyecto y tengan capacidad para realizar sus tareas así 
como que tengan los recursos necesarios para ejecutar los trabajos de los que son responsables 
disponibles. 
 
AMPLIACION NAVE
1 OBRAS PREVIAS
1.1.JARDINERIA Y 
RIEGO
1.2 DESVIO DE 
INSTALACIONES
1.3 DEMOLICIONES Y 
EXCAVACIONES
2 URBANIZACIÓN
2.1 ACERADO Y 
PAVIMENTACIÓN
2.2 EJECUCIÓN DEL 
MURO
2.3 SANEAMIENTO
3 OBRA CIVIL
3.1 CIMENTACIÓN
3.2 ESTRUCTURA
3.3 CERRAMIENTOS
3.4 SOLERA
3.5 CUBIERTA
4 INSTALACIONES
4.1 ELÉCTRICAS
4.2 
TELECOMUNICACIONE
S
4.3  PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS
4.4 CLIMATIZACIÓN
4.5 AIRE 
COMPRIMIDO Y 
VACIO
4.6 SANEAMIENTO
4.7 ABASTECIMIENTO 
DE AGUA 
5 PUENTE GRUA 6 GESTIÓN
6.1 GESTION DE RCD
6.2 SEGURIDAD Y 
SALUD
6.3CONTROL DE 
CALIDAD
- Coordinador de seguridad y salud laboral: será responsable del paquete de trabajo 6.2 Seguridad y 
salud. 
 
- Especialista en legalización y tramitación ambiental: encargado del paquete de trabajo 6.1 Gestión de 
RCD. 
 
- Especialista en gestión de calidad y excelencia: encargado del paquete de trabajo 6.3 Control de 
Calidad. 
 
- Especialista en obra civil y estructuras: responsable de los paquetes de trabajo1.3 Demoliciones, 2.1 
Acerado y Pavimentación,  2.2 Ejecución del muro, 2.3 Saneamiento, 3.1 Cimentación, 3.2 Estructuras, 
3.3 Cerramientos, 3.4 Solera y 3.5 Cubierta 
 
- Especialista en instalaciones eléctricas: encargado del paquete de trabajo 4.1 Instalaciones eléctricas 
 
- Especialista en instalaciones mecánicas: responsable de los paquetes de trabajo 1.3 Jardinería y Riego, 
4.6 Instalaciones de Saneamiento, 4.7 Abastecimiento de agua y 5 Puente grúa 
 
- Especialista en instalaciones en climatización: encargado de los paquetes de trabajo 4. Instalaciones de 
climatización y 4.5 Instalaciones de aire comprimido y vacio. 
 
- Especialista en sistemas de telecomunicación: encargado del paquete de trabajo 2.2 Desvío de 
instalaciones y 4.2 Instalaciones de telecomunicación  
 
4.4 Descripción general del Proyecto 
La ampliación proyectada se dispone sobre la parcela basándose en las necesidades productivas que se 
desarrolla y aprovechando la máxima superficie que la disposición de la nave de Materiales Compuestos 
permite. 
Para la ampliación de la nave se tendrá siempre en cuenta las especiales características físicas que deben 
dotarse a su atmósfera debido al proceso productivo que es llevado a cabo en las instalaciones. 
A continuación, se muestran las actividades comprendidas en cada paquete de trabajo de la EDT con el fin de 
facilitar la realización del análisis del valor ganado ya que para poder medir el avance de los paquetes de 
trabajos hay que conocer que actividades hay que realizar. 
Las actividades recogidas en cada paquete de trabajo son las siguientes: 
Jardinería y riego:  
- Retirada de elementos decorativos 
- Trasplantes y/o retiradas arbustos, arboles y olivos 
- Desmonte de aspersores y redes de riego 
Desvío de instalaciones: 
- Nueva canalización de sistemas de telecomunicación. 
- Nuevas líneas de sistemas de telecomunicación 
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- Desconexionado de la instalación existente de red de hidrantes 
- Desmontaje de instalación en acerado 
- Corte y conexionado de telecomunicaciones 
- Desmontaje de luminarias 
- Desmontaje del pararrayos 
 
Demoliciones y Excavaciones: 
- Desmontaje de barandillas 
- Demolición de aceras 
- Explanación del terreno 
- Desbroce de terreno 
- Limpieza del terreno 
- Ensayos a material de relleno 
- Relleno con terreno seleccionado 
 
Ejecución del muro: 
- Construcción de zapata 
- Colocación de armaduras 
- Colocación de los moldes del ecofrado 
- Colocación de los pasadores de sujeción 
- Impermeabilización del muro  
- Rampa de acceso a la plataforma 
 
Saneamiento: 
- Ejecución de la red de saneamiento de pluviales 
- Drenaje del muro 
- Excavaciones y relleno de pozos exteriores y colectores 
- Conexionado a red de saneamiento de la planta 
- Excavación y relleno en zanjas 
- Suministro e instalación de tuberías para saneamiento 
 
Cimentaciones: 
- Excavación 
- Descabezado  
- Instalación de vallas perimetrales 
- Vertido de hormigón de limpieza 
- Montaje de armadura 
- Anclaje de plantillas 
- Hormigonado 
 
Estructuras: 
- Ejecución de la estructura en taller  
- Desmontaje de la estructura existente 
- Tratamiento de ignífugos 
- Carga de materiales 
- Transporte de materiales 
- Colocación de arriestramientos 
- Montaje de pilares 
- Correa de Cubierta 
- Cerchas  
- Vigas carrilleras puente grúa 
- Estructura auxiliar de fachada interior 
- Repasos de pinturas 
 
Cerramientos: 
- Desmontaje de remate superior 
- Desmontaje de panel 
- Montaje de cerramiento provisional entre fachada y cubierta 
- Desmontaje de estructura de fachada exterior 
- Desmontaje de panel prefabricado de hormigón 
 
Cubierta: 
- Construcción de la cubierta exterior (soporte base, aislamiento e impermeabilización) 
- Instalación de petos exteriores 
- Remates 
 
Solera:  
- Verificación del terreno 
- Saneo del terreno 
- Compactación de la zahorra 
- Suministro y colocación de de lamina de polietileno 
- Incorporación de fibras 
- Ecofrado de juntas de construcción 
- Suministro, prefabricación y montaje de ecofrado metálico  
- Resolución del ensamblaje con la solera existente 
- Fratasado mecánico y rallado superficial 
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- Enlisado y pulido mecánico de la superficie. 
- Aserrado y sellado de juntas de retracción 
- Curado del hormigón y protección de superficies 
 
Instalaciones PCI: 
- Distribución y cableado  
- Instalación de pulsadores  
- Instalación de una central analógica  
- Instalación de sistema automático de detección de incendios 
- Instalación de un sistema de comunicación de alarma formado por pulsadores y sirenas de alarma 
de incendios 
- Colocación de los elementos de señalización y protección  
- Instalación de equipos exteriores e interiores 
- Pruebas y puesta en marcha 
 
Instalaciones de climatización: 
- Instalación del equipo bomba de calor por condensación por aire 
- Instalación de los climatizadores  
- Instalación de un sistema de caudal variable 
 
Instalaciones de telecomunicación: 
- Ampliación del sistema de cableado estructurado 
- Ampliación del sistema de megafonía  
- Instalación de equipos exteriores e interiores 
- Pruebas y puesta en marcha 
 
Instalaciones de aire comprimido y vacio: 
- Desmontaje de equipos existentes en el cuarto de compresores 
- Montaje de tuberías de acero en zona industrial y medianería 
- Instalación de nueva red de aire 
- Instalación de nueva bomba de vacio 
- Instalación de valvulería 
- Instalación de equipos exteriores e interiores 
- Pruebas y puesta en marcha 
 
 
 
Instalaciones eléctricas:  
- Instalación de los cuadros eléctricos 
- Instalación de luminaria 
- Instalación de alumbrado de emergencias 
- Canalizaciones eléctricas  
- Cableados naves y oficinas 
- Montaje de blindobarras 
- Instalación de cuadros de tomas de fuerza 
- Instalación de equipos exteriores e interiores 
- Pruebas y puesta en marcha 
 
Instalaciones de saneamiento: 
- Reforma y ampliación de la actual red de saneamiento 
- Instalación de equipos exteriores e interiores 
- Instalación de equipos exteriores e interiores 
- Pruebas y puesta en marcha 
 
Instalaciones de abastecimiento de agua: 
- Instalación de red de agua potable 
- Instalación de equipos exteriores e interiores 
- Ampliación del anillo perimetral 
- Ampliación de la red de abastecimiento a máquinas de tratamiento de agua en la cubierta 
- Instalación de equipos exteriores e interiores 
- Pruebas y puesta en marcha 
 
Puente grúa: 
- Construcción del puente grúa 
- Modificación del puente grúa existente 
 
Gestión de residuos: 
- Gestión de residuos de hormigón 
- Gestión de residuos de pavimentos y acerados 
- Gestión de residuos de soleras y muro 
- Gestión de residuos de excavaciones 
- Gestión de residuos de desmontaje 
 
Seguridad y salud: 
- Revisión y aprobación del Plan de SyS mensual 
- Revisión y control de documentación de empresas personal y maquinaria 
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- Inspección de los tajos de obra 
 
Control y aseguramiento de calidad: 
- Toma de muestras 
- Ensayos  
- Análisis  
 
 
4.5 Programación de las actividades 
La duración total de las actuaciones previstas de ser acometidas en Proyecto de ejecución de Ampliación de la 
Nave de Compuestos es de 12 meses.  
La fecha de inicio del proyecto es el 7 de Agosto de 2013 y la fecha de finalización del proyecto está 
planificada para el 28 de Agosto de 2014. 
 
 
Figura 4. Cronograma del Proyecto 
 
  
TAREA ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14
1.1 Jardinería y riego
1.2 Desvío de instalaciones
1.3 Demoliciones y 
Excavaciones
2.1 Acerado y pavimentación
2.2 Ejecución del muro 
2.3 Saneamiento 
3.1Cimentaciones
3.2 Estructuras
3.3 Cerramientos
3.4 Solera 
 3.5 Cubierta
4.1 Instalaciones Electricas
4.2 Instalaciones de  
Telecomunicación
4.3 Protección Contra 
Incendios
4.5 Instalaciones de 
Climatización
4.5 Instalaciones de Aire 
Comprimido y Vacio
4.6 Instalaciones de 
Saneamiento
4.7 Instalaciones de  
Abastecimiento de Agua
5 Puente Grua 
6.1 Gestión de Residuos 
6.2 Seguridad y Salud
6.3 Control de Calidad
4.6 Desarrollo del presupuesto 
El presupuesto total del Proyecto es de 3.643.354,77€. 
El desglose del presupuesto planificado para cada paquete de de trabajo es el siguiente: 
 
CÓDIGO PAQUETE DE TRABAJO PLAN VALUE 
1.1 Jardinería y riego 5,826.79 € 
1.2 Desvío de instalaciones 6,269.63 € 
1.3 Demoliciones y Excavaciones 192,145.92 € 
2.1 Acerado y pavimentación 3,250.00 € 
2.2 Ejecución del muro 87,658.68 € 
2.3 Saneamiento 31,502.00 € 
3.1 Cimentaciones 140,652.35 € 
3.2 Estructuras 742,650.00 € 
3.3 Cerramientos 291,485.81 € 
3.4 Solera 137,892.81 € 
3.5 Cubierta 99,539.87 € 
4.1 Instalaciones Eléctricas 223,612.83 € 
4.2 Instalaciones de telecomunicación 101,470.95 € 
4.3 Instalaciones de PCI 91,737.03 € 
4.4 Instalaciones de climatización 662,884.00 € 
4.5 Instalaciones de aire comprimido y vacio 181,121.28 € 
4.6 Instalaciones de saneamiento 30,642.35 € 
4.7 Abastecimiento de agua 3,572.88 € 
5 Puente grúa 243,605.86 € 
6.1 Gestión de residuos 15,152.26 € 
6.2 Seguridad y Salud 31,555.65 € 
6.3 Control de Calidad 12,582.00 € 
Tabla 2: PV por paquete de trabajo 
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A continuación, se muestran los valores acumulados del PV, plan value o valor planificado, para cada mes de 
ejecución del proyecto de estudio.  
 
 
Figura 5. Gráfico de PV 
 
 
En la siguiente tabla se muestran los valores planificados acumulados (PV)  para cada mes y los costes reales 
acumulados (AC) de cada mes de ejecución del proyecto. 
 
 
MES PV AC 
ago-13 87.691,67 € 157.231,18 € 
sep-13 172.704,24 € 217.029,87 € 
oct-13 304.600,94 € 352.553,15 € 
nov-13 414.582,97 € 417.752,30 € 
dic-13 467.724,70 € 422.666,66 € 
ene-14 706.528,93 € 766.508,82 € 
feb-14 945.333,16 € 910.334,22 € 
Tabla 3. Valores PV y AC acumulados 
 
 
 
 
MES  PV AC 
mar-14 1.279.610,23 € 1.166.546,53 € 
abr-14 1.543.299,43 € 1.311.378,54 € 
may-14 1.933.894,26 € 1.606.392,19 € 
jun-14 2.622.614,32 € 1.891.830,89 € 
jul-14 3.332.250,19 € 2.998.840,55 € 
ago-14 3.336.810,95 € 3.021.200,55 € 
Tabla 4. Valores PV y AC acumulados (cont.) 
 
 
4.7 Selección de las técnicas de medición del valor ganado 
A continuación, se va a realizar el análisis del valor ganado al proyecto descrito para los meses de octubre y 
marzo empleando diferentes técnicas de medición del valor, siempre teniendo en cuenta la duración y el tipo 
de trabajo que se está midiendo, es decir el número de periodos de tiempo que dura y si el paquete de trabajo 
produce resultados tangibles o intangibles. 
Al usar diferentes técnicas de medición del análisis del valor ganado los resultados sobre las variaciones de 
coste y variaciones en el tiempo obtenidos serán dispares, lo que  podrá confundir al Director del Proyecto. Lo 
mismo pasará a la hora de calcular los índices de desempeño.  
Con el fin de ver la variabilidad obtenida debido a la flexibilidad que ofrece el EVM se plantean dos 
escenarios de medición para el proyecto en estudio. 
En cada uno de estos escenarios se plantea una técnica de medición del valor ganado para cada paquete de 
trabajo como fórmula fija, hitos ponderados, porcentaje completado, esfuerzo prorrateado y nivel de esfuerzo. 
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CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 
TÉCNICA EVM CASO 1 TÉCNICA EVM CASO 2 
1.1 Jardinería y riego Porcentaje completado: 
- % unidades físicas 
completadas 
Porcentaje completado: 
- % unidades físicas 
completadas 
1.2 Desvío de 
instalaciones 
Medida física: 
- metros 
Hitos ponderados: 
- Desvío SSAA 
telecomunicaciones 
0.675 
- Desvío de red de 
hidratantes 
0.325 
 
1.3 Demoliciones y 
excavaciones 
Porcentaje completado: 
- % tarea completada 
Hitos ponderados: 
- Desbronce del 
terreno 0.461 
- Relleno de zahorra 
0.461 
- Bordillo de 
hormigón 0.078 
2.1 Acerado Medida física:  
- metros 
Formula ajustada: 
- 50% Inicio 
- 50% Final 
2.2 Ejecución del 
muro  
Porcentaje completado: 
- % tarea completada 
Hitos ponderados: 
- Armaduras montadas 
0.35 
- Zapata ejecutada 
0.35 
- Muro 
impermeabilizado.0.
3 
2.3 Saneamiento 
 
Porcentaje completado: 
- % tarea completada 
Hitos ponderados: 
- Pozos y Colectores 
0.25 
- Tuberías suministradas 
e instaladas0.75 
3.1 Cimentaciones 
 
Medida física:  
- metros cúbicos 
Fórmula ajustada 
- 0.25 inicio 
- 0.75 final 
 
Tabla 5. Técnicas de medición del EV empleadas  
 
 
 
 CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 
TÉCNICA EVM CASO 1 TÉCNICA EVM CASO 2 
3.2 Estructuras Porcentaje completado:  
- % tarea completada 
Hitos ponderados: 
- Estructura ejecutada en 
taller 0.43 
- Instalación de vigas 
0.42 
- Estructura auxiliar 
fachada interior  y 
pintura 0.15 
 
 
3.3 
 
Cerramiento Porcentaje completado: 
- % tarea 
completada 
Hitos ponderados: 
- Desmontaje del remate 
superior 0.1 
- Zócalo de panel de 
hormigón 0.2 
- Falso techo 0.3 
- Colocación de  puertas y 
ventanas  0.4 
3.4 Solera Porcentaje completado: 
- % tarea completada 
Hitos ponderados: 
- Colocación de lámina 
de polietileno 0.35 
- Curado de hormigón 
0.2 
- Superficie enlisada y 
pulida 0.25 
- Juntas selladas0.2 
3.5 Cubierta 
 
Porcentaje completado: 
- % tarea completada 
Formula ajustada: 
- 25% Inicio 
- 75% Final 
4.1 Instalación 
eléctrica 
 
 
Porcentaje completado: 
- % tarea completada 
Hitos ponderados: 
- Instalación de cuadros 
eléctricos 0.25 
- Instalación de sistema 
de emergencias  0.5 
- Cableados 0.25 
 
Tabla 6. Técnicas de medición del EV empleadas (Cont.) 
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CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 
TÉCNICA EVM CASO 1 TÉCNICA EVM CASO 2 
4.2 Instalación 
telecomunicación 
Porcentaje completado:  
- % tarea completada 
Hitos ponderados: 
- Sistema de megafonía 
0.13 
- Sistemas de 
comunicación 0.5 
- Pruebas y puesta en 
marcha 0.37 
4.3 Instalación PCI Porcentaje completado:  
- % tarea completada 
Hitos ponderados: 
- Ejecución del cableado 
0.2 
- Instalación de equipos 
de detección 0.5 
- Instalación de 
señalización 0.3 
 
4.4 Instalación 
climatización 
Porcentaje completado: 
- % tarea 
completada 
Formula ajustada: 
- 25% Inicio 
- 75% Final 
4.5 Instalación aire 
comprimido y 
vacio 
Porcentaje completado: 
- % tarea completada 
Hitos ponderados: 
- Instalaciones de aire 
comprimido 0.655 
- Instalaciones de vacio 
0.355 
4.6 Instalación 
saneamiento 
Porcentaje completado:  
- % tarea completada 
Hitos ponderados: 
- Reformas 0.1 
- Instalación de equipos 
0.8 
- Pruebas 0.1 
 
4.7 Instalación de 
abastecimiento de 
agua 
Porcentaje completado: 
- % tarea completada 
Formula ajustada: 
- 50% Inicio 
- 50% Final 
 
5 Puente grúa Porcentaje completado:  
- % tarea completada 
Formula ajustada: 
- 50% Inicio 
- 50% Final 
6.1 Gestión de RCD Nivel de esfuerzo Porcentaje completado:  
- % tarea completada 
Tabla 7. Técnicas de medición del EV empleadas (Cont.) 
 
 
CÓDIGO PAQUETE DE 
TRABAJO 
TÉCNICA EVM CASO 1 TÉCNICA EVM CASO 2 
6.2 
 
Seguridad y salud Nivel de esfuerzo Nivel de esfuerzo 
6.3 Control de calidad Porcentaje completado: 
- % número de 
inspecciones y 
controles realizados 
Nivel de esfuerzo 
Tabla 8. Técnicas de medición del EV empleadas (Cont.) 
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4.8 Análisis de las variaciones de costes y cronograma y de los índices de 
rendimiento 
 
Una vez definidos cómo se va a medir cada paquete de trabajo en los dos escenarios, el valor ganado 
acumulado de cada mes es el siguiente: 
 
MES EV Escenario 1 EV Escenario 2 
ago-13 157.280,11 € 102.369,32 € 
sep-13 216.483,63 € 150.177,56 € 
oct-13 360.828,33 € 245.573,32 € 
nov-13 429.528,59 € 384.214,18 € 
dic-13 437.869,98 € 387.609,39 € 
ene-14 781.420,45 € 391.004,59 € 
feb-14 925.013,36 € 772.036,46 € 
mar-14 1.303.682,96 € 922.015,30 € 
abr-14 1.348.196,28 € 1.285.585,99 € 
may-14 1.720.735,85 € 1.590.604,33 € 
jun-14 2.068.032,27 € 1.825.554,51 € 
jul-14 3.080.044,59 € 2.526.540,19 € 
ago-14 3.336.810,95 € 3.336.810,95 € 
Tabla 9. Comparativa de EV de los dos escenarios 
 
 
 Figura 6.Gráfica comparativa de EV1 y EV2 
 
 
Como se puede observar los valores del  EV obtenidos para cada mes son diferentes debido a las técnicas de 
evaluación empleadas. 
Por ejemplo en el mes de octubre se observa que el valor ganado para el escenario 1 es de 360.828,33 euros 
mientras que para el escenario 2 el valor ganado es de 245.573,32 euros. 
Así mismo se pueden apreciar grandes diferencias en el resto de meses. 
En el último mes de ejecución del proyecto vemos como el EV del escenario 1 y el EV del escenario 2 
coinciden y además su valor coincide con el BAC; esto no es un fenómeno atípico puesto que el valor ganado 
siempre hace referencia al valor planificado y se calcula en función de éste, normalmente se le asigna un 
porcentaje del valor planificado y por tanto en el último mes de ejecución del proyecto el EV siempre coincide 
con el BAC puesto que todas las tareas han sido realizadas. 
A continuación se van a analizar las variaciones e índices de desempeño para los meses de Octubre y Marzo 
con el fin de poder observar cuáles son aquellos paquetes de trabajo que causan las variaciones en costes y 
cronograma. 
Además se calculará el TCPI, el índice  de desempeño para completar cada paquete de trabajo y el proyecto 
total, de forma que el director de Proyecto y el responsable de cada paquete de trabajo puedan ver el 
rendimiento que hay que emplear en cada euro invertido en las actividades que quedan por completar. 
 
 
4.8.1 Escenario 1 Mes de Octubre 
En el mes de Octubre los paquetes de trabajo de Jardinería y Riego y Desvío de instalaciones han sido 
ejecutados al 100%. 
Los paquetes de trabajo de ejecución del muro, saneamiento y demoliciones y excavaciones se encuentran en 
ejecución, al igual los paquetes de trabajo de gestión de residuos, control de calidad y Seguridad de Salud. 
El paquete de trabajo de Acerado y pavimentación debería de haber sido empezado, pero se encuentra 
retrasado respecto la planificación inicial. 
Según las técnicas empleadas en el escenario 1 y recogidas en las Tabla 8. Técnicas de medición del EV 
empleadas, Tabla 6. Técnicas de medición del EV empleadas (Cont.), Tabla 7. Técnicas de medición del EV 
empleadas (Cont.) y Tabla 8. Técnicas de medición del EV empleadas (Cont.)  los paquetes de trabajo se 
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pueden clasificar de la siguiente forma: 
 
 SV=0 
Según planificación 
SV>0 
Adelantadas respecto a 
la planificación 
SV<0 
Atrasadas respecto a 
la planificación 
CV=0 
Según lo 
presupuestado 
 - Demoliciones y 
Excavaciones 
- Control de calidad 
- Cimentaciones 
- Acerado y 
Pavimentación 
CV > 0 
Por debajo de 
presupuesto 
- Jardinería y 
Riego 
- Desvío de 
Instalaciones 
- Ejecución del muro 
- Saneamiento 
 
CV < 0 
Por encima de 
presupuesto 
- Gestión de 
residuos 
- Seguridad y 
salud 
  
Tabla 10. Clasificación de las actividades escenario 1. Octubre 
 
Las variaciones  y los índices de desempeño obtenidos para el mes de octubre de 2013 son las siguientes: 
 
TAREA CV SV CPI SPI TCPI 
Jardinería y riego 1002,3000 0,0000 1,2078 1,0000 0,0000 
Desvío de 
instalaciones 
1512,9100 0,0000 1,3181 1,0000 0,0000 
Demoliciones y 
excavaciones  
0,0000 29173,4000 1,0000 1,2024 1,0000 
Acerado y 
pavimentación 
0,0000 -737,6333 1,0000 0,3191 1,0000 
Ejecución del muro  0,2000 13137,7800 1,0000 1,1998 1,0000 
Saneamiento pluviales 8803,0700 10500,6667 1,3878 1,5000 0,0000 
Cimentaciones 0,0000 2408,6833 1,0000 1,0514 1,0000 
Estructuras 0,0000 0,0000   1,0000 
Tabla 11. Variaciones en tiempo y coste Escenario 1. Octubre 
 
TAREA CV SV CPI SPI TCPI 
Cerramientos 0,0000 0,0000   1,0000 
Solera  0,0000 0,0000   1,0000 
Cubierta 0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones 
Eléctricas 
0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones de 
telecomunicación 
0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones de PCI 0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones de 
climatización 
0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones de aire 
comprimido y vacio 
0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones de 
saneamiento 
0,0000 0,0000   1,0000 
Abastecimiento de 
agua 
0,0000 0,0000   1,0000 
Puente grúa  0,0000 0,0000   1,0000 
Gestión de residuos  -2579,5246 0,0000  1,0000 1,2842 
Seguridad y Salud -463,7769 0,0000 0,9401 1,0000 1,0195 
Control de Calidad 0,0000 1744,4915 1,0000 1,6008 1,0000 
Total Proyecto 
Octubre 
8.275,17 € 56.227,38 € 1,0235  1,1846  0,99 
Tabla 12.Variaciones en tiempo y coste Escenario 1. Octubre (Cont.) 
 
Como podemos observar en el mes de octubre la variación de costes es positiva y por tato el CPI, o índice de 
desempeño de los costes es mayor que la unidad indicativo de que las tareas se están llevando a cabo por 
debajo de lo presupuestado. 
Así mismo se puede observar que la variación del cronograma es también positiva y el índice de desempeño 
del cronograma mayor que la unidad indicando que la ejecución de las tareas se está realizando en menor 
tiempo de lo que se había planificado. 
El TCPI es menor que la unidad, exactamente toma el valor de 0.99. Al contrario que para los valores del CPI 
Y SPI, el TCPI es favorable cuando el valor es menor que la unidad, puesto que indica el rendimiento que hay 
que sacarle a cada euro del proyecto invertido para acabar de acuerdo a la planificación inicial. 
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4.8.2 Escenario 2 Mes de Octubre 
En el mes de Octubre escenario 2 la situación difiere respecto al escenario 1, como podemos observar los 
paquetes de trabajo de Jardinería y riego y desvío de instalaciones han sido completados. 
Sin embargo, hay más tareas que se encuentran retrasadas respecto a la planificación inicial que en el escenario 
1, como por ejemplo la ejecución del muro, las demoliciones y las cimentaciones. 
Se pueden clasificar los paquetes de trabajo según las variaciones en coste y tiempo para este escenario de la 
siguiente manera:  
 
 SV=0 
De acuerdo a la 
planificación 
SV>0 
Adelantadas respecto a 
la planificación 
SV<0 
Atrasadas respecto a la 
planificación 
CV=0 
De acuerdo a lo 
presupuestado 
 - Acerado y 
Pavimentación 
 
CV > 0 
Por debajo de 
lo 
presupuestado 
- Jardinería y 
riego 
- Desvío de 
instalaciones 
- Saneamiento - Ejecución del 
muro 
CV < 0 
Por encima de 
lo 
presupuestado 
- Seguridad y 
Salud 
- Control de 
calidad 
- Gestión de 
residuos 
- Demoliciones 
- Cimentaciones 
Tabla 13.Clasificación de las actividades escenario 2, Octubre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAREA CV SV CPI SPI TCPI 
Jardinería y riego 1002,3000 0,0000 1,2077 1,0000 0,0000 
Desvío de 
instalaciones 
1512,9100 0,0000 1,3180 1,0000 0,0000 
Demoliciones y 
excavaciones  
-84703,5709 -55530,1709 0,5111 0,6147 5,4904 
Acerado y 
pavimentación 
0,0000 541,6667 4,7006 1,5000 0,5595 
Ejecución del muro  0,2000 -4382,9340 0,7778 0,9333 2,9962 
Saneamiento 
pluviales 
8803,0700 10500,6667 1,3878 1,5000 0,0000 
Cimentaciones -49292,8000 -11721,0292 0,7133 0,7500 1,1547 
Estructuras 0,0000 0,0000   1,0000 
Cerramientos 0,0000 0,0000   1,0000 
Solera  0,0000 0,0000   1,0000 
Cubierta 0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones 
Eléctricas 
0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones de 
telecomunicación 
0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones de PCI 0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones de 
climatización 
0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones de aire 
comprimido y vacio 
0,0000 0,0000   1,0000 
Instalaciones de 
saneamiento 
0,0000 0,0000   1,0000 
Abastecimiento de 
agua 
0,0000 0,0000   1,0000 
Tabla 14. Variaciones en coste y tiempo. Escenario 2. Octubre 
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TAREA CV SV CPI SPI TCPI 
Puente grúa  0,0000 0,0000   1,0000 
Gestión de residuos  -1015,3452 1564,1795 0,8328 1,4473 1,1119 
Seguridad y Salud -463,7700 0,0000 0,9401 1,0000 1,0195 
Control de Calidad -1744,4800 0,0000 0,6246 1,0000 1,2199 
Total Proyecto 
Octubre 
-125.901,48 € -59.027,62€ 0,6965 0,8062 1,0358 
Tabla 15. Variaciones en coste y tiempo. Escenario 2. Octubre (Cont.) 
 
 
Como podemos observar en el mes de octubre la variación de costes es negativa y por tato el CPI, o índice de 
desempeño de los costes es menor que la unidad indicativo de que las tareas se están llevando a cabo muy por 
encima de lo presupuestado, con un sobrecoste del 39,35% sobre lo que se había planificado. 
Así mismo se puede observar que la variación del cronograma es también es negativa y el índice de 
desempeño del cronograma menor que la unidad indicando que la ejecución de las tareas se está realizando en 
mayor tiempo de lo que se había planificado. 
Esta situación es completamente opuesta a la anterior y la peor que se puede obtener puesto que las tareas van 
retrasadas y con un sobrecoste. 
El TCPI  por tanto tiene que ser mayor que la unidad, y por tanto el rendimiento que hay que sacarle a cada 
euro del proyecto para las actividades restantes es de 1.0358 para acabar según lo planificado en costes y 
tiempo. 
 
4.8.3 Curva ‘S’ del mes de Octubre 
A continuación se muestra la curva en S con la información obtenida en el mes de Octubre con el fin de 
observar gráficamente las variaciones calculadas en la Tabla 12.Variaciones en tiempo y coste Escenario 1. 
Octubre y en la Tabla 15. Variaciones en coste y tiempo. Escenario 2. Octubre 
 
 Figura 7. Curva ´S  ´Octubre. 
 
 
Figura 8. Ampliación de Curva ´S  ´Octubre 
 
En la medición del avance del valor ganado en el escenario 1 el proyecto de ampliación de la nave se 
encuentra por debajo de lo presupuestado, puesto que la variación de costes es positiva, los costes reales han 
sido menores que los costes planificados en función del avance del proyecto. Esto mismo se aprecia con el 
valor del CPI, que es mayor que la unidad, indicativo de que el dinero que se ha invertido en el proyecto está 
siendo invertido de forma eficiente y por debajo del presupuesto.  
En cuanto a las variaciones del cronograma la variación de la programación es positiva, es decir el proyecto va 
adelantado respecto a su planificación. 
Al ser el valor del TCPI menor que la unidad, el Director del Proyecto tendría una versión optimista de como 
evolucionaría el proyecto puesto que el rendimiento necesario para llevar a cabo las tareas pendientes por 
realizar para acabar el proyecto con los objetivos que se habían planificado puede ser menor que el que se 
había planificado, estando tranquilo de que se pueden absorber desviaciones. 
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Sin embargo, si el valor ganado es analizado mediante las técnicas descritas en la alternativa 2, se puede 
apreciar que la variación en coste es negativo lo que quiere decir que las tareas están realizándose por un coste 
mayor que el presupuestado, un porcentaje de 69,96% de rendimiento en costes. Así mismo, la variación 
respecto del cronograma también es negativa, lo que indica que las tareas van retrasadas respecto a la 
planificación. 
Para acabar el proyecto respecto a los valores de tiempo y coste presupuestados habría que sacarle a cada euro 
invertido del proyecto un rendimiento del 103,58%. Por tanto el rendimiento futuro en la ejecución de las 
tareas restantes deberá de ser mayor que el que se había planificado. 
Las principales diferencias las encontramos en los paquetes de trabajo: demoliciones, saneamiento de 
pluviales, cimentaciones, gestión de residuos y control de calidad. 
En el mes de octubre según las técnicas empleadas para medir la evolución del valor ganado los paquetes de 
trabajo demoliciones y excavaciones, cimentaciones  y ejecución del muro van adelantados en el tiempo 
mientras que la gestión de residuos va retrasada respecto a la planificación. 
En la segunda alternativa, los paquetes de trabajo de demoliciones y excavaciones, cimentaciones y ejecución 
del muro irán retasadas en la planificación mientras que la gestión de residuos va adelantada. 
Estas diferencias tan significativas entre los dos escenarios es debido a que en el escenario dos, para los 
anteriores paquetes de trabajo, los hitos que se habían ponderado no han sido alcanzados y por tanto no se ha 
imputado el valor ganado de dichos paquetes de trabajo, mientras que en el escenario 1 se mide el % real de 
avance y por tanto se ha imputado un % de avance mayor que en el escenario 2. 
 
4.8.4 Escenario 1 mes de Marzo 
A continuación se muestra un cuadro resumen de la situación de los paquetes de trabajos en el mes de Marzo. 
En el mes de Marzo se han completando al 100% todas las tareas de los siguientes paquetes de trabajo: 
jardinería y riego, desvío de instalaciones, demoliciones y excavaciones y saneamiento 
Y se encuentran en ejecución los siguientes paquetes de trabajo: ejecución del muro, cimentaciones, 
estructuras, cerramientos Solera, Cubierta, instalaciones de aire comprimido y vacio y de saneamiento. 
Así mismo y como en todos los meses, también se trabaja en los paquetes de trabajo de seguridad y salud, 
control de calidad y gestión de residuos. 
  
 La clasificación según los costes y el cronograma es la siguiente:  
 
 SV=0 
Según planificación 
SV>0 
Adelantadas respecto a 
la planificación 
SV<0 
Atrasadas respecto a la 
planificación 
CV=0 
De acuerdo a lo 
presupuestado 
  - Acerado y 
Pavimentación 
- Cimentación 
- Cerramientos 
- Instalaciones de 
Aire comprimido 
y vacio 
- Instalaciones de 
saneamiento 
 
CV > 0 
Por debajo de lo 
presupuestado 
- Jardinería y 
Riego 
- Desvío de 
instalaciones 
- Demoliciones 
- Saneamiento 
- Seguridad y salud 
- Ejecución del 
muro 
- Estructuras 
- Solera 
- Cubierta 
 
 
CV < 0 
Por encima de lo 
presupuestado 
- Gestión de 
residuos 
 
 - Control de 
calidad 
Tabla 16. Clasificación de actividades escenario 1. Marzo 
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Los valores de las variaciones e índices de desempeño obtenidos para los paquetes de trabajo son los 
siguientes: 
 
TAREA CV SV CPI SPI TCPI 
Jardinería y riego 1.002,30 € 0,00 € 1,2078  1,0000  0,0000  
Desvío de instalaciones 1.512,91 € 0,00 € 1,3181  1,0000  0,0000  
Demoliciones y excavaciones 3.698,07 € 0,00 € 1,0196  1,0000  0,0000  
Acerado y pavimentación 0,00 € -737,63 € 1,0000  0,3191  1,0000  
Ejecución del muro  0,20 € 15.867,11 € 1,0000  1,2413  1,0000  
Saneamiento pluviales 8.587,77 € 0,00 € 1,3748  1,0000  0,0000  
Cimentaciones 0,00 € -8.881,54 € 1,0000  0,9053  1,0000  
Estructuras -68.234,46 
€ 
-7.159,77 € 0,8896  0,9871  1,5477  
Cerramientos 0,00 € -
123.149,80 
€ 
1,0000  0,3663  1,0000  
Solera  39.473,40 
€ 
40.420,40 € 42,6826  0,0000  0,7118  
Cubierta 53.247,13 
€ 
28.362,16 € 0,0000  2,1397  0,4651  
Instalaciones Eléctricas 0,00 € 0,00 € 0,0000  0,0000  1,0000  
Instalaciones de telecomunicación 0,00 € 0,00 € 0,0000  0,0000  1,0000  
Instalaciones de PCI 0,00 € 0,00 € 0,0000  0,0000  1,0000  
Instalaciones de climatización 0,00 € 0,00 € 0,0000  0,0000  1,0000  
Instalaciones de aire comprimido y 
vacio 
0,00 € -9.725,21 € 1,0000  0,8389  1,0000  
Instalaciones de saneamiento 0,00 € -8.617,07 € 1,0000  0,1564  1,0000  
Abastecimiento de agua 0,00 € 0,00 € 0,0000  0,0000  1,0000  
Tabla 17. Variaciones de coste y tiempo Escenario 1.Marzo 
 
 
TAREA CV SV CPI SPI TCPI 
Puente grúa  0,00 € 0,00 € 0,0000  0,0000  1,0000  
Gestión de residuos  -6.878,73 
€ 
0,00 € 0,0000  1,0000  -5,5453  
Seguridad y Salud 10.123,84 
€ 
0,00 € 2,0892  1,0000  0,5452  
Control de Calidad -3.396,00 
€ 
-305,92 € 0,6865  0,9605  2,9415  
Total Proyecto mes de Marzo 39.136,43 
€ 
-73.927,27 
€ 
1,0335  0,9422  0,9820  
Tabla 18. Variaciones de coste y tiempo Escenario 1.Marzo (Cont.) 
 
Como se puede observar variación de costes es positiva y el CPI mayor que la unidad lo que indica que los 
costes de los paquetes de trabajo están por debajo del presupuesto, exactamente se está produciendo un ahorro 
del 3,35% respecto lo planificado. Sin embargo, la variación del cronograma es negativa y por tanto como era 
de esperar el SPI menor que la unidad lo que quiere decir que la consecución de actividades va retrasada 
respecto a la planificación.  
En cuanto a las actividades que van retrasadas destacan las siguientes: en el paquete de trabajo de estructuras 
van retrasadas respecto a la planificación el montaje de pilares, morteros sin retracción vigas carrilleras de 
puente grúa y en el paquete de trabajo de los Cerramientos el desmontaje de panel prefabricado de hormigón y 
el desmontaje de la estructura fachada exterior. Las tareas se están realizando con un índice de retraso del 
6,88% respecto a la planificación inicial. 
Se puede observar que la cubierta va adelantada respecto a la planificación puesto que se han iniciado tareas 
como el montaje provisional a cubierta, montaje Chapa Grecada en Cubierta, Colocación de los sumideros en 
cubierta, colocación de la lámina impermeabilizante de la cubierta. 
El TCPI es menor que 1 y próximo a la unidad, por tanto, el rendimiento que habrá que sacarle a cada euro 
invertido para terminar el proyecto con el presupuesto planificado es de 0.9820, al ser menor indica que es 
fácil de conseguir. 
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4.8.5 Escenario 2 Mes de Marzo  
Las tareas que han sido ejecutadas al 100% son las mismas que en el escenario 1: jardinería y riego, desvío de 
instalaciones, demoliciones y excavaciones y saneamiento.  
Sin embargo las tareas que se encuentran en ejecución como son las de Cerramientos, Acerado y 
Pavimentación, instalaciones de aire comprimido y vacio etc. Se clasifican de forma muy diferente que en el 
escenario 1 debido a las técnicas de medición del valor Ganado empleadas.  
La clasificación de los paquetes de trabajo en el mes de marzo en el escenario 2 es la siguiente: 
 
 SV=0 
Según planificación 
SV>0 
Adelantadas respecto a 
la planificación 
SV<0 
Atrasadas respecto a la 
planificación 
CV=0 
De acuerdo a lo 
presupuestado 
   
CV > 0 
Por debajo de lo 
presupuestado 
- Jardinería y riego 
- Desvío de 
instalaciones 
- Demoliciones 
- Saneamiento 
- Cubierta 
- Seguridad y salud 
- Acerado y 
Pavimentación 
- Instalaciones de 
aire comprimido 
y vacio 
 
 
- Cerramientos 
- Instalaciones de 
saneamiento 
 
CV < 0 
Por encima de lo 
presupuestado 
- Solera 
- Control de 
calidad 
 
 - Ejecución del 
muro 
- Cimentaciones 
- Estructuras 
- Gestión de 
residuos 
 
 
Tabla 19. . Clasificación de actividades escenario 2. Marzo 
 
  
 Los valores obtenidos en el análisis del mes de Marzo en el escenario 2 son los siguientes: 
TAREA CV SV CPI SPI TCPI 
Jardinería y riego 1.002,30 € 0,00 € 1,2078 1,0000 0,0000 
Desvío de instalaciones 1.512,91 € 0,00 € 1,3181 1,0000 0,0000 
Demoliciones y excavaciones 3.698,07 € 0,00 € 1,0196 1,0000 0,0000 
Acerado y pavimentación 1.279,30 € 541,67 € 4,7006 1,5000 0,5595 
Ejecución del muro  -20.249,84 € -4.382,93 € 0,7519 0,9333 4,3483 
Saneamiento pluviales 8.587,77 € 0,00 € 1,3748 1,0000 0,0000 
Cimentaciones -49.723,60 € -58.605,15 € 0,4142 0,3750 1,8917 
Estructuras -298.722,69 € -237.648,00 € 0,5167 0,5733 3,3977 
Cerramientos 16.271,67 € -106.878,13 € 1,2286 0,4500 0,9261 
Solera  -947,00 € 0,00 € 0,0000  1,0069 
Cubierta 24.884,97 € 0,00 € 0,0000 1,0000 0,7500 
Instalaciones Eléctricas 0,00 € 0,00 € 0,0000  1,0000 
Instalaciones de  telecomunicaciones 0,00 € 0,00 € 0,0000  1,0000 
Instalaciones de PCI 0,00 € 0,00 € 0,0000  1,0000 
Instalaciones de climatización 0,00 € 0,00 € 0,0000  1,0000 
Instalaciones de aire comprimido y 
vacio 
67.985,89 € 58.260,68 € 2,3423 1,9650 0,4789 
Instalaciones de saneamiento 1.467,19 € -7.149,88 € 1,9187 0,3000 0,9495 
Abastecimiento de agua 0,00 € 0,00 € 0,0000  1,0000 
Puente grúa  0,00 € 0,00 € 0,0000  1,0000 
Gestión de residuos  -8.611,92 € -1.733,19 € 0,4685 0,8141 -7,1945 
Seguridad y Salud 10.123,84 € 0,00 € 2,0892 1,0000 0,5452 
Control de Calidad -3.090,08 € 0,00 € 0,7147 1,0000 2,7666 
Total Proyecto Marzo -244.531,23 € -357.594,93 € 0,7904 0,7205 1,1127 
Tabla 20. Variaciones de coste y tiempo Escenario 2.Marzo 
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En este caso de estudio se puede observar variación de costes es negativa y el CPI menor que la unidad lo que 
indica que los costes de los paquetes de trabajo están muy por encima del presupuesto, además la variación del 
cronograma, SV, es negativa y por tanto como era de esperar el SPI menor que la unidad lo que quiere decir 
que la consecución de actividades va retrasada respecto a la planificación. 
 
El TCPI  indica que el rendimiento que habrá que sacarle a cada euro invertido para terminar el proyecto con el 
presupuesto planificado es de 1.1127, al ser mayor que la unidad  indica que será difícil de conseguir cumplir 
con el presupuesto planificado. 
 
Las principales diferencias que se pueden observar son los valores de CV, CPI y TCPI, mientras que el primer 
caso muestra un avance positivo del proyecto en la variación de costes, puesto que los costes incurridos son 
menores que los que se habían planificado, en el segundo caso, se muestra una variación de costes muy 
negativa indicando sobrecoste y un TCPI  mayor que la unidad indica que será difícil acabar el proyecto bajo 
el presupuesto. 
 
 
4.8.6 Curva ‘S’ del mes de Marzo 
A continuación se muestra la curva en S (Project messurement baseline) de la información obtenida hasta el 
mes de marzo en ambos escenarios de manera que también se puede comprobar la diferencia de evolución del 
proyecto en los dos escenarios gráficamente: 
 
 
Figura 9. Curva ´S  ´Marzo 
  
 
 
 
 
 A continuación se muestra una ampliación de la Figura 9. Curva ´S  ´Marzo Con el fin de poder comparar 
visualmente la diferencia entre los escenarios estudiados. 
 
 
Figura 10. Ampliación de la Curva ´S  ´Marzo 
 
En resumen, en el primer escenario los resultados obtenidos son mejores que los del segundo escenario, puesto 
que tanto las variaciones con coste aunque las variaciones en cronograma no son tan positivas.  
El índices de desempeño de coste muestra que los recursos empleados para la ejecución de las tareas son 
menores que los que se habían presupuestado exactamente se está produciendo un ahorro del 3,35% y por 
tanto se está gastando menos de lo que se había planificado en los trabajos que se han realizado. 
Sin embargo el proyecto va retrasado y un 6,88% de los trabajos que se deberían de haber completado no han 
acabado o en algunos casos ni siquiera empezado. 
En el segundo caso de estudio la situación es aún peor puesto que los dos índices de desempeño tanto en costes 
como en cronograma son inferiores a la unidad y por tanto más pesimistas. Si el Director del Proyecto hubiese 
optado por medir el valor ganado de los paquetes de trabajo según la segunda alternativa y analizase el mes de 
Marzo la situación sería desesperanzadora puesto que el proyecto va con un sobrecoste del 29,96% en las 
tareas, un CPI de 0,7904 y con  un atraso en la ejecución de las tareas del 27,95%, puesto que el SPI es de 
0,7205. 
Los paquetes de trabajo que hacen que los resultados obtenidos sean tan dispares son principalmente la 
ejecución del acerado y pavimentación, la ejecución del muro, las cimentaciones, la ejecución de la estructura, 
los cerramientos, la ejecución de la solera y las instalaciones de aire comprimido y vacio. 
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4.9 Realización de proyecciones futuras 
El método EVM también permite realizar estimaciones del futuro del costo del proyecto basadas en la 
información disponible hasta el momento. 
Al igual que en el análisis de las variaciones de costos del proyecto, el análisis de las variaciones del 
cronograma y en el análisis de los índices de rendimiento, el método para la realización de proyecciones 
futuras es flexible y aporta diferentes formulaciones para la realización de los pronósticos con el fin de que el 
director del proyecto tome la decisión de evaluar cuál de ellas es la más apropiada para que sea aplicada en el 
momento de evaluación. 
A continuación, se calcula el valor de la estimación del coste final, EAC, de tres formas diferentes para los 
meses de octubre y marzo. También se calculan los valores del VAC, variación en la finalización, para cada 
uno de los valores del EAC. 
Como consecuencia de obtener tres posibilidades en el cálculo del EAC, habrá por tanto, tres posibilidades del 
cálculo del ETC. 
El presupuesto del proyecto es de 3.336.810,95 € y será comparado con los diferentes valores calculados del 
EAC. 
Los resultados obtenidos se mostrarán en una tabla con el fin de se puedan comparar las diferencias obtenidas 
según la metodología que el director del proyecto decida escoger. 
 
En la primera columna se muestran los valores de  los pronósticos asumiendo que los costes de las actividades 
restantes seguirán de acuerdo a la planificación inicial, sin tener en cuenta variaciones en costes o en tiempo. 
Las fórmulas utilizadas para su cálculo son las siguientes: 
 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 + 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉 
 
𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 
 
𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 
 
En la segunda columna se calculan los pronósticos teniendo en cuenta que los costes futuros se calcularán 
teniendo en cuenta el CPI de la fecha, lo que quiere decir que se calculan los pronósticos asumiendo que 
seguirá habiendo un sobrecoste o un bajo coste en los trabajos que quedan por realizar. 
Las fórmulas empleadas son las siguientes: 
 
𝐸𝐴𝐶 =
𝐵𝐴𝐶
𝐶𝑃𝐼
 
 
VAC = BAC − EAC 
 
𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 
 
- Si se tiene en cuenta que los costes futuros seguirán según los índices de rendimiento del presupuesto 
y del cronograma. 
La formulación empleada será siguiente: 
𝐸𝐴𝐶 = 𝐴𝐶 +
𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉
𝐶𝑃𝐼 ∗ 𝑆𝑃𝐼
 
 
VAC = BAC − EAC 
 
𝐸𝑇𝐶 = 𝐸𝐴𝐶 − 𝐴𝐶 
 
 
4.9.1 Pronósticos del mes de Octubre de 2013 
A continuación se presentan en la Tabla 21. Pronósticos Mes de Octubre los valores obtenidos del EAC, VAC 
y ETC para el mes de Octubre, calculados de tres formas diferentes. 
 
Octubre Se seguirá de acuerdo 
a la planificación 
inicial 
Se tendrá en cuenta el 
CPI 
Se tendrá en cuenta el 
CPI y el SPI  
EAC 3.328.535,77€ 3.260.285,07 € 2.752.239,28 € 
VAC 8.275,18€ 
 
76.525,88€ 584.571,67€ 
ETC 2.975.982,62€ 2.907.731,92€ 2.393.686,13€ 
Tabla 21. Pronósticos Mes de Octubre 
 
En el caso de que no se tuviesen en cuenta ni los índices de desempeño de los costes ni del cronograma y por 
tanto se siga de acuerdo a la planificación, el coste final del proyecto sería de 3.328.535,77 €, una diferencia 
positiva en costes de 8.275,18 € y por tanto el coste total del proyecto sería  0,25% menor que lo que se había 
presupuestado. 
Los costes para las actividades que todavía no se han llevado a cabo conllevaran un gasto de 2.975.982,62€ 
Sin embargo, también cabe la posibilidad de que el Director de proyecto decida realizar las proyecciones 
futuras teniendo en cuenta el índice de costos o CPI, 
Debido a que en el mes de Octubre el CPI es 1,0235, al escoger esta fórmula se está considerando que las 
tareas que todavía no han sido realizadas, también se realizarán con un valor inferior al presupuestado  dando 
lugar a que el coste total del proyecto en la finalización sea  de 3.260.285,07€, obteniendo también por tanto 
una variación de costes al final del proyecto positiva puesto que los costes serán un  2,29% menores respecto al 
presupuesto inicial. 
En este caso los costes para las actividades que todavía no se han llevado a cabo conllevaran un gasto de 
2.907.731,92€ 
 
Si además de tener en cuenta que el Proyecto seguirá se acuerdo al CPI  se tiene en cuenta que el Proyecto se 
realizará de forma adelantada respecto a la planificación inicial, la Variación del Proyecto será positiva y los 
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costes serán un 17,52% menores a lo que fue planificado. 
 
Como Podemos observar en los tres casos se muestra que el Proyecto acabará por debajo de lo presupuestado, 
sin embargo, las cifras de variación hasta la conclusión del Proyecto son muy dispares, oscilando desde los 
8.275,18 € hasta los 584.571,67 € en el último caso. 
  
4.9.2 Pronósticos del mes de marzo de 2014 
A continuación se van a realizar los mismos pronósticos que en el mes de Octubre para el mes de Marzo 
teniendo en cuenta las tres posibilidades que hay para realizarlos  
 
Marzo Se seguirá de acuerdo 
a la planificación 
inicial 
Se tendrá en cuenta el 
CPI 
Se tendrá en cuenta el 
CPI y el SPI 
EAC 3.297.674,52€ 3.228.498,18€ 3.426.455,75 € 
VAC 39.136,43€ 
 
108.312,77€ −89.644,80€ 
 
ETC 2.131.127,99€ 2.061.951,65€ 2.259.909,22€ 
Tabla 22. Pronósticos Mes de Marzo 
 
 
En el caso de que no se tuviesen en cuenta ni los índices de desempeño de los costes ni del cronograma y se 
calculasen los pronósticos de acuerdo a la planificación inicial la variación hasta la conclusión del Proyecto 
sería de 39.136,43 € lo que indica que los costes serían un 1,17%  respecto al coste total del Proyecto que fue 
presupuestado.  
El presupuesto restante para la ejecución de las áreas todavía no completadas 2.131.127,99 €. 
En la segunda columna podemos observar como también el proyecto acabaría por debajo de lo presupuestado, 
exactamente se ahorrarían un 3,25% del total presupuestado al inicio del proyecto, esto es debido a que el 
director del proyecto estaría presuponiendo que el CPI actual, cuyo valor es  1,12, se mantendría constante a lo 
largo del proyecto y por tanto las tareas seguirían realizándose por debajo del presupuesto. Si el director de 
proyecto utilizase esta formulación para la realización de los pronósticos estaría obteniendo el pronóstico más 
favorable. 
Los resultados de los pronósticos si se tiene en cuenta tanto el CPI como el SPI demuestra que  el coste al final 
del proyecto será de 3.426.455,75 euros, es decir los costes serán mayores que lo que se había planeado, como 
se observa en el VAC. 
El proyecto costará 89.644,80 euros más de lo que se había presupuestado, un 2,69% más de lo presupuestado. 
El ETC muestra que para lograr completar las actividades del proyecto implicará un coste de 2.259.909,22 €. 
Examinando las responsabilidades a la hora de realizar los pronósticos, los dos primeros escenarios son más 
optimistas puesto que si el Director de Proyectos no tiene en cuenta ni el CPI ni el SPI o solo tuviese en cuenta 
el CPI, los pronósticos muestran que el proyecto costará menos de lo planificado.  
Sin embargo el proyecto va retrasado en el tiempo y si el Director de proyectos decide ser más precavido y 
también tuviese en cuenta el retraso de las actividades, el proyecto acabaría por encima del presupuesto. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
5 CONCLUSIONES 
 
Como ya hemos mencionado anteriormente el análisis del valor ganado sirve al director del proyecto y  a todo 
su equipo para evaluar y medir el rendimiento y avance del proyecto y les permite contrastar los resultados 
obtenidos en cada medición realizada con la planificación que se había realizado. 
Sin embargo a lo largo de este trabajo se ha visto que el método es muy flexible y dependiendo de las 
decisiones que tome el director del proyecto, se dan grandes diferencias en los resultados obtenidos. 
  
Si nos fijamos en la Tabla 8. Técnicas de medición del EV empleadas podemos apreciar que se han utilizado 
diferentes técnicas para medir el avance de los paquetes trabajo en los dos escenarios que han sido planteados. 
En el mes de Octubre escenario 1 el director del proyecto se encuentra que al analizar las variaciones y ver el 
rendimiento de costes y programación los resultados obtenidos son optimistas puesto que la obra avanza con 
costes menores de los que se habían presupuestado y las tareas se están realizando en menos tiempo del que se 
había planificado. Sin embargo en el escenario 2 la situación es completamente la opuesta, el análisis de las 
variaciones y rendimiento de los costes y tiempo muestra que se están empleando más recursos para realizar el 
trabajo que se había planificado y por tanto hay un sobrecoste y que además el proyecto va retrasado respecto a 
la planificación.  
Esto hace que se pueda pensar que las mediciones para uno de los dos escenarios o ambos incluso de los 
escenarios planteados se hayan realizado de forma incorrecta, sin embargo, esto no es así. 
Para el paquete de trabajo de demoliciones y excavaciones se decide que en el escenario 1 se va a medir el 
avance de las tareas por % real de ejecución, sin embargo en el escenario 2 se mide el avance por hitos 
ponderados. 
En el escenario 1 este paquete de trabajo muestra que las tareas se están realizando en menor tiempo del 
planificado y como es coherente, el avance es igual para los dos escenarios, pero si no se han cumplido uno o 
varios hitos ponderados establecidos previamente, todavía no ha sido imputado ningún porcentaje de avance lo 
que hace por tanto que para este paquete de trabajo, el escenario 2 muestre una situación mucho más pesimista 
que el escenario 1 cuando las tareas que han sido realizadas son las mismas para ambos. 
  
A la hora de realizar los pronósticos el director del proyecto se encuentra también en una dura situación puesto 
que el futuro es impredecible y no hay una mejor técnica o suposición para todos los casos, por ello es 
imprescindible la experiencia, conocimiento y juicio crítico de este. 
En el mes de Octubre, el director del proyecto se enfrenta a tres posibilidades, elaborar predicciones de como 
avanzará el proyecto si no se tiene en cuenta ninguno de los índices de rendimiento calculados, elaborar los 
pronósticos teniendo el cuenta el rendimiento actual de los costos o por último, elaborar los pronósticos 
teniendo en cuenta los índices de tiempo y costo calculados. 
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Pues si bien no hay ninguna técnica que asegure que una de ellas tres sea mejor que la otra y depende del 
criterio y personalidad del director del proyecto, si este es más conservador y ve que hasta la fecha en la 
mayoría de paquetes de trabajo se han empleado más recursos de los planificados y además van retrasados, 
es normal que se decida contar con los índices de rendimiento para elaborar las predicciones y ser 
conservador y consciente de que es un hecho que se puede repetir. 
También podría ocurrir que debido a factores externos de la organización ejecutante del proyecto, como un 
fenómeno meteorológico o condicionas adversas, el proyecto no ha evolucionado como se había 
planificado pero se espera que una vez pasado, la organización siga de acuerdo a la planificación y por 
tanto el director del proyecto decida elaborar los pronósticos sin tener en cuenta los índices de rendimiento 
del momento de estudio. 
Por ejemplo en el estudio realizado en el presente trabajo se puede observar en los cálculos recogidos en los 
anexos que desde el mes de octubre hasta el mes de marzo el CPI se mantiene menor que la unidad y por 
tanto durante todos estos meses el coste está siendo menor que el planificado, sin embargo el SPI se 
mantiene mayor que la unidad hasta el mes de febrero en el cual las tareas ya no se realizan en un tiempo 
menor que el planificado si no que ahora van retrasadas respecto a la planificación.  
En este caso si el director del proyecto en el mes de octubre hubiese elegido realizar los pronósticos 
teniendo en cuenta solo el índice de rendimiento de los costos, habría escogido la opción que más se 
hubiera ajustado al futuro y cuyos resultados habrían sido los más apropiados.  
Como conclusión final después de haber comprendido el método del valor ganado, aplicado varias técnicas 
de medición a un proyecto real y analizado su seguimiento, creo que las mejor técnicas de medición son las 
del porcentaje completado o las de medida de la magnitud física, puesto que reflejan la realidad de forma 
más continuada. 
Por tanto si yo fuese la directora del proyecto intentaría medir el avance las tareas con estas dos técnicas de 
medición y reservaría las técnicas de hitos ponderados o fórmula ajustada para aquellos casos en los que 
medir el avance es muy complicada o conlleva un costo muy elevado 
Con respecto a la elaboración de los pronósticos considero fundamental que el director del proyecto tenga 
completo conocimiento del trabajo que se realiza y las circunstancias que lo rodean, puesto que es el factor 
que más condiciona que el proyecto pase de tener unos índices de rendimiento opuestos a los que ya se 
están obteniendo, para ello también es fundamental tener una cuenta de cambios con el fin de poder 
adaptarse a cada situación y elaborar mejoras continuas. 
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 ANEXOS 
 
PV acumulado mes a mes 
TAREA ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
Jardinería y riego 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 
Desvío de instalaciones 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 
Demoliciones  48.036,48 € 96.072,96 € 144.109,44 
€ 
192.145,92 
€ 
192.145,92 
€ 
192.145,92 
€ 
192.145,92 
€ 
192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 
Acerado y pavimentación 1.083,33 € 1.083,33 € 1.083,33 € 1.083,33 € 1.083,33 € 1.083,33 € 1.083,33 € 1.083,33 € 1.083,33 € 2.166,67 € 3.250,00 € 3.250,00 € 3.250,00 € 
Ejecución del muro  21.914,67 € 43.829,34 € 65.744,01 € 65.744,01 € 65.744,01 € 65.744,01 € 65.744,01 € 65.744,01 € 65.744,01 € 87.658,68 € 87.658,68 € 87.658,68 € 87.658,68 € 
Saneamiento pluviales 0,00 € 10.500,67 € 21.001,33 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 
Cimentaciones 0,00 € 0,00 € 46.884,12 € 93.768,23 € 93.768,23 € 93.768,23 € 93.768,23 € 93.768,23 € 93.768,23 € 93.768,23 € 93.768,23 € 140.652,35 € 140.652,35 € 
Estructuras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 185.662,50 
€ 
371.325,00 
€ 
556.987,50 € 742.650,00 € 742.650,00 € 742.650,00 € 742.650,00 € 742.650,00 € 
Cerramientos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.580,97 € 97.161,94 € 145.742,91 
€ 
194.323,87 € 242.904,84 € 291.485,81 € 291.485,81 € 291.485,81 € 291.485,81 € 
Solera  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.964,27 € 91.928,54 € 137.892,81 € 137.892,81 € 
Cubierta 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.884,97 € 49.769,94 € 74.654,90 € 99.539,87 € 99.539,87 € 99.539,87 € 
Instalaciones Eléctricas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 111.806,42 € 223.612,83 € 223.612,83 € 
Instalaciones de 
telecomunicación 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.735,48 € 101.470,95 € 101.470,95 € 
PCI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.868,52 € 91.737,03 € 91.737,03 € 
Instalaciones de climatización 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 331.442,00 € 662.884,00 € 662.884,00 € 
Instalaciones de aire 
comprimido y vacio 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.373,76 € 60.373,76 € 60.373,76 € 120.747,52 € 181.121,28 € 181.121,28 € 
Instalaciones de saneamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10.214,12 € 10.214,12 € 10.214,12 € 20.428,23 € 30.642,35 € 30.642,35 € 
Abastecimiento de agua 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.786,44 € 3.572,88 € 3.572,88 € 
Puente grúa  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 243.605,86 € 243.605,86 € 243.605,86 € 243.605,86 € 
Gestión de residuos  1.165,56 € 2.331,12 € 3.496,68 € 4.662,23 € 5.827,79 € 6.993,35 € 8.158,91 € 9.324,47 € 10.490,03 € 11.655,58 € 12.821,14 € 13.986,70 € 15.152,26 € 
Seguridad y Salud 2.427,36 € 4.854,72 € 7.282,07 € 9.709,43 € 12.136,79 € 14.564,15 € 16.991,50 € 19.418,86 € 21.846,22 € 24.273,58 € 26.700,93 € 29.128,29 € 31.555,65 € 
Control de Calidad 967,85 € 1.935,69 € 2.903,54 € 3.871,38 € 4.839,23 € 5.807,08 € 6.774,92 € 7.742,77 € 8.710,62 € 9.678,46 € 10.646,31 € 11.614,15 € 12.582,00 € 
 87.691,67 € 172.704,24 
€ 
304.600,94 
€ 
414.582,97 
€ 
467.724,70 
€ 
706.528,93 
€ 
945.333,16 
€ 
1.279.610,23 € 1.543.299,43 
€ 
1.933.894,26 
€ 
2.622.614,32 
€ 
3.332.250,19 
€ 
3.336.810,95 
€ 
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Valor Ganado acumulado mes a mes Escenario 1 
TAREA ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
Jardinería y 
riego 
5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 
Desvío de 
instalaciones 
4.835,64 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 
Demoliciones  105.251,23 
€ 
124.922,38 € 173.282,84 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 
Acerado y 
pavimentación 
0,00 € 345,70 € 345,70 € 345,70 € 345,70 € 345,70 € 345,70 € 345,70 € 345,70 € 1.387,00 € 3.250,00 € 3.250,00 € 3.250,00 € 
Ejecución del 
muro  
35.914,32 
€ 
66.492,48 € 78.881,79 € 81.611,12 € 81.611,12 € 81.611,12 € 81.611,12 € 81.611,12 € 81.611,12 € 87.658,68 € 87.658,68 € 87.658,68 € 87.658,68 € 
Saneamiento 
pluviales 
0,00 € 1.722,40 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 
Cimentaciones 0,00 € 0,00 € 49.292,80 € 84.886,69 € 84.886,69 € 84.886,69 € 84.886,69 € 84.886,69 € 84.886,69 € 84.886,69 € 84.886,69 € 137.892,81 € 140.652,35 € 
Estructuras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 339.957,55 € 479.009,87 € 549.827,73 € 647.827,73 € 647.827,73 € 647.827,73 € 742.650,00 € 742.650,00 € 
Cerramientos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 6.991,44 € 9.880,70 € 9.880,70 € 10.828,38 € 71.174,07 € 71.674,07 € 252.636,50 € 252.957,60 € 291.485,81 € 291.485,81 € 
Solera  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40.420,40 € 80.840,80 € 84.442,29 € 137.892,81 € 137.892,81 € 137.892,81 € 
Cubierta 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.247,13 € 53.247,13 € 53.247,13 € 99.539,87 € 99.539,87 € 99.539,87 € 
Instalaciones 
Eléctricas 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.083,85 € 156.528,98 € 201.251,55 € 223.612,83 € 
Instalaciones de 
telecomunicación 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.678,16 € 101.470,95 € 
PCI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.347,41 € 36.694,81 € 91.737,03 € 91.737,03 € 
Instalaciones de 
climatización 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 84.096,32 € 198.311,97 € 658.871,10 € 662.884,00 € 
Instalaciones de 
aire comprimido 
y vacio 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.648,55 € 50.648,55 € 50.648,55 € 52.680,26 € 172.044,85 € 181.121,28 € 
Instalaciones de 
saneamiento 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.597,05 € 1.597,05 € 4.363,35 € 20.599,36 € 30.642,35 € 30.642,35 € 
Abastecimiento 
de agua 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,24 € 3.572,88 € 3.572,88 € 
Puente grúa  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106.580,51 € 243.605,86 € 
Gestión de 
residuos  
1.165,56 € 2.331,12 € 3.496,68 € 4.662,23 € 5.827,79 € 6.993,35 € 8.158,91 € 9.324,47 € 10.490,03 € 11.655,58 € 12.821,14 € 13.986,70 € 15.152,26 € 
Seguridad y 
Salud 
2.427,36 € 4.854,72 € 7.282,07 € 9.709,43 € 12.136,79 € 14.564,15 € 16.991,50 € 19.418,86 € 21.846,22 € 24.273,58 € 26.700,93 € 29.128,29 € 31.555,65 € 
Control de 
Calidad 
1.859,21 € 3.718,42 € 4.648,03 € 5.577,64 € 7.436,85 € 7.436,85 € 7.436,85 € 7.436,85 € 7.436,85 € 12.436,85 € 12.436,85 € 12.436,85 € 12.582,00 € 
 157.280,11 
€ 
216.483,63 € 360.828,33 € 429.528,59 € 437.869,98 € 781.420,45 € 925.013,36 € 1.205.682,96 € 1.348.196,28 € 1.720.735,85 € 2.068.032,27 € 3.080.044,59 € 3.336.810,95 € 
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 Valor Ganado acumulado mes a mes Escenario 2 
TAREA ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
Jardinería y riego 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 5.826,79 € 
Desvío de instalaciones 2.037,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 6.269,63 € 
Demoliciones  88.579,27 € 88.579,27 € 88.579,27 € 192.145,92 
€ 
192.145,92 
€ 
192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 192.145,92 € 
Acerado y pavimentación 0,00 € 1.625,00 € 1.625,00 € 1.625,00 € 1.625,00 € 1.625,00 € 1.625,00 € 1.625,00 € 1.625,00 € 1.625,00 € 1.625,00 € 3.250,00 € 3.250,00 € 
Ejecución del muro    30.680,54 € 61.361,08 € 61.361,08 € 61.361,08 € 61.361,08 € 61.361,08 € 61.361,08 € 61.361,08 € 61.361,08 € 87.658,68 € 87.658,68 € 87.658,68 € 
Saneamiento pluviales 0,00 € 7.875,50 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 31.502,00 € 
Cimentaciones 0,00 € 0,00 € 35.163,09 € 35.163,09 € 35.163,09 € 35.163,09 € 35.163,09 € 35.163,09 € 35.163,09 € 35.163,09 € 35.163,09 € 140.652,35 € 140.652,35 € 
Estructuras 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 319.339,50 € 319.339,50 € 631.252,50 € 631.252,50 € 631.252,50 € 742.650,00 € 742.650,00 € 
Cerramientos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.148,58 € 29.148,58 € 29.148,58 € 87.445,74 € 87.445,74 € 87.445,74 € 174.891,49 € 174.891,49 € 291.485,81 € 291.485,81 € 
Solera  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.262,48 € 75.841,05 € 75.841,05 € 137.892,81 € 137.892,81 € 
Cubierta 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.884,97 € 24.884,97 € 24.884,97 € 99.539,87 € 99.539,87 € 99.539,87 € 
Instalaciones Eléctricas 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €   55.903,21 € 111.806,42 € 223.612,83 € 
Instalaciones de 
telecomunicación 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.367,74 € 101.470,95 € 
PCI 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 18.347,41 € 64.215,92 € 91.737,03 € 91.737,03 € 
Instalaciones de climatización 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 165.721,00 € 165.721,00 € 165.721,00 € 662.884,00 € 
Instalaciones de aire 
comprimido y vacio 
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 118.634,44 € 118.634,44 € 118.634,44 € 118.634,44 € 181.121,28 € 181.121,28 € 
Instalaciones de saneamiento 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.064,24 € 3.064,24 € 3.064,24 € 27.578,12 € 30.642,35 € 30.642,35 € 
Abastecimiento de agua 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.786,44 € 3.572,88 € 3.572,88 € 
Puente grúa  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 121.802,93 € 243.605,86 € 
Gestión de residuos  2.530,43 € 2.530,43 € 5.060,85 € 7.591,28 € 7.591,28 € 7.591,28 € 7.591,28 € 7.591,28 € 7.591,28 € 10.121,71 € 12.652,14 € 15.152,26 € 15.152,26 € 
Seguridad y Salud 2.427,36 € 4.854,72 € 7.282,07 € 9.709,43 € 12.136,79 € 14.564,15 € 16.991,50 € 19.418,86 € 21.846,22 € 24.273,58 € 26.700,93 € 29.128,29 € 31.555,65 € 
Control de Calidad 967,85 € 1.935,69 € 2.903,54 € 3.871,38 € 4.839,23 € 5.807,08 € 6.774,92 € 7.742,77 € 8.710,62 € 9.678,46 € 10.646,31 € 11.614,15 € 12.582,00 € 
 102.369,32 
€ 
150.177,56 
€ 
245.573,32 € 384.214,18 
€ 
387.609,39 
€ 
391.004,59 € 772.036,46 € 922.015,30 € 1.285.585,99 € 1.590.604,33 € 1.825.554,51 € 2.526.540,19 € 3.336.810,95 € 
 
 CV mes a mes Escenario 1 
TAREA ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
Jardinería y riego 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 
Desvío de instalaciones 577,25 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 
Demoliciones y Excavaciones 0 0 0 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 
Acerado y pavimentación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 811 2082,6 2082,6 2082,6 
Ejecución del muro  0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 605,68 605,68 605,68 605,68 
Saneamiento pluviales 0 0 8803,07 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 
Cimentaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -84886,69 -82127,15 
Estructuras 0 0 0 0 0 0 0 -68234,46 -109286,78 -109286,78 -109286,78 -97100,66 -97100,66 
Cerramientos 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 -447,68 500 821,1 10218,12 10218,12 
Solera  0 0 0 0 0 0 0 39473,4 78946,8 80840,8 134291,32 80840,8 80840,8 
Cubierta 0 0 0 0 0 0 0 53247,13 53247,13 53247,13 0 0 0 
Instalaciones Eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49786,989 79636,361 44810,627 44811,907 
Instalaciones de telecomunicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77792,79 
PCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17842,866 34487,412 85177,98 85177,98 
Instalaciones de climatización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 -1 4011,9 
Instalaciones de aire comprimido y vacio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,01 9076,44 
Instalaciones de saneamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12000,19 20396,78 20396,78 
Abastecimiento de agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puente grúa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137025,35 
Gestión de residuos  -
859,841538 
-
1719,68308 
-
2579,52462 
-
3439,36615 
-
4299,20769 
-
5159,04923 
-
6018,89077 
-
6878,73231 
-
7738,57385 
-
8598,41538 
-
9458,25692 
-12792,69846 -11627,14 
Seguridad y Salud -
670,982308 
-
1341,96462 
-
463,776923 
414,410769 2841,76846 5269,12615 7696,48385 10123,8415 12551,1992 14978,5569 17405,9146 19833,27231 22260,63 
Control de Calidad 0 0 0 0 1859,21 0 -1800 -3396 -5255,61 -1185,22 -1185,22 -2781,83 -2636,68 
 48,9261538 -
546,237692 
8275,17846 11776,2946 15203,3208 14911,6269 14679,1431 39136,4292 36817,7354 114343,657 176201,381 81204,04085 315610,397 
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SV mes a mes Escenario 1 
TAREA ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
Jardinería y riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desvío de 
instalaciones 
-1433,99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Demoliciones y 
Excavaciones 
57214,75 28849,42 29173,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acerado y 
pavimentación 
-1083,33333 -737,633333 -737,633333 -737,633333 -737,633333 -737,633333 -737,633333 -737,633333 -737,633333 -779,666667 0 0 0 
Ejecución del muro  13999,65 22663,14 13137,78 15867,11 15867,11 15867,11 15867,11 15867,11 15867,11 0 0 0 0 
Saneamiento 
pluviales 
0 -8778,26667 10500,6667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cimentaciones 0 0 2408,68333 -8881,54333 -8881,54333 -8881,54333 -8881,54333 -8881,54333 -8881,54333 -8881,54333 -8881,54333 -2759,54 0 
Estructuras 0 0 0 0 0 154295,05 107684,87 -7159,77 -94822,27 -94822,27 -94822,27 0 0 
Cerramientos 0 0 0 6991,44 -38700,2683 -87281,2367 -134914,525 -123149,803 -171230,772 -38849,31 -38528,21 0 0 
Solera  0 0 0 0 0 0 0 40420,4 80840,8 38478,02 45964,27 0 0 
Cubierta 0 0 0 0 0 0 0 28362,1625 3477,195 -21407,7725 0 0 0 
Instalaciones 
Eléctricas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 67083,849 44722,566 -22361,283 0 
Instalaciones de 
telecomunicación 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50735,475 -77792,79 0 
PCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18347,406 -9173,703 0 0 
Instalaciones de 
climatización 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 84096,32 -133130,03 -4012,9 0 
Instalaciones de aire 
comprimido y vacio 
0 0 0 0 0 0 0 -9725,21 -9725,21 -9725,21 -68067,26 -9076,43 0 
Instalaciones de 
saneamiento 
0 0 0 0 0 0 0 -8617,06667 -8617,06667 -5850,76667 171,126667 0 0 
Abastecimiento de 
agua 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -286,2 0 0 
Puente grúa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 -243605,86 -243605,86 -137025,35 0 
Gestión de residuos  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Seguridad y Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Control de Calidad 891,363846 1782,72769 1744,49154 1706,25538 2597,61923 1629,77308 661,926923 -305,919231 -1273,76538 2758,38846 1790,54231 822,696154 0 
 69588,4405 43779,3877 56227,3882 14945,6287 -29854,7158 74891,5197 -20319,7947 -73927,2734 -195103,155 -213158,416 -554582,046 -252205,597 0 
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CPI mes a mes Escenario 1 
TAREA 
 
ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
Jardinería y riego 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,207752529 1,20775253 
Desvío de instalaciones 1,13555593 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,318057401 1,3180574 
Demoliciones y Excavaciones 1 1 1 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,019623838 1,01962384 
Acerado y pavimentación  1 1 1 1 1 1 1 1 2,40798611 2,78396437 2,783964365 2,78396437 
Ejecución del muro  1,00000557 1,00000301 1,00000254 1,00000245 1,00000245 1,00000245 1,00000245 1,00000245 1,00000245 1,0069576 1,0069576 1,006957601 1,0069576 
Saneamiento pluviales  1 1,38781872 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,374778904 1,3747789 
Cimentaciones   1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,618965434 0,6313523 
Estructuras      1 1 0,88959936 0,85565357 0,85565357 0,85565357 0,884369653 0,88436965 
Cerramientos    1 1,00003036 1,00003036 1,00002771 1 0,99379272 1,00198305 1,00325657 1,036328808 1,03632881 
Solera         42,6825766 42,6825766 23,4464874 38,2877115 2,416966729 2,41696673 
Cubierta           1 1 1 
Instalaciones Eléctricas          3,87838307 2,03568276 1,286438018 1,25062459 
Instalaciones de telecomunicación            1 4,28542378 
PCI          36,3646212 16,6235444 13,98632881 13,9863288 
Instalaciones de climatización          1 1,00000005 0,999998482 1,00608904 
Instalaciones de aire comprimido 
y vacio 
       1 1 1 1 1,000000058 1,05275625 
Instalaciones de saneamiento        1 1 1 2,39550561 2,990790166 2,99079017 
Abastecimiento de agua           1 1 1 
Puente grúa             1 2,2856511 
Gestión de residuos           0,57547075 0,57547075 0,522293313 0,56581776 
Seguridad y Salud 0,78343813 0,78343813 0,94012575 1,04458417 1,30573021 1,56687626 1,8280223 2,08916834 2,35031439 2,61146043 2,87260647 3,133752516 3,39489856 
Control de Calidad 1 1 1 1 1,33333274 1 0,80512837 0,68650909 0,58592661 0,91299267 0,91299267 0,817209508 0,82674713 
 1,00031117 0,99748312 1,02347214 1,02818966 1,03597 1,01945395 1,016125 1,03354897 1,0280756 1,07118041 1,09313802 1,027078479 1,10446523 
 
 
SPI mes a mes Escenario 1 
TAREA ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
Jardinería y riego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Desvío de instalaciones 0,77127996 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Demoliciones y Excavaciones 2,19106875 1,30028657 1,2024392 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Acerado y pavimentación 0 0,31910769 0,31910769 0,31910769 0,31910769 0,31910769 0,31910769 0,31910769 0,31910769 0,64015385 1 1 1 
Ejecución del muro  1,6388255 1,51707692 1,19983235 1,24134685 1,24134685 1,24134685 1,24134685 1,24134685 1,24134685 1 1 1 1 
Saneamiento pluviales  0,16402768 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cimentaciones   1,05137525 0,90528196 0,90528196 0,90528196 0,90528196 0,90528196 0,90528196 0,90528196 0,90528196 0,98038042 1 
Estructuras      1,83105124 1,29000167 0,98714555 0,87231903 0,87231903 0,87231903 1 1 
Cerramientos     0,20338623 0,10169312 0,07429782 0,36626519 0,29507057 0,86671972 0,86782132 1 1 
Solera           1,83712893 1,5 1 1 
Cubierta        2,13973074 1,06986537 0,71324358 1 1 1 
Instalaciones Eléctricas           1,4 0,9 1 
Instalaciones de telecomunicación           0 0,23334915 1 
PCI           0,8 1 1 
Instalaciones de climatización           0,59833084 0,9939463 1 
Instalaciones de aire comprimido y vacio        0,83891661 0,83891661 0,83891661 0,43628441 0,94988756 1 
Instalaciones de saneamiento        0,15635713 0,15635713 0,42718819 1,00837697 1 1 
Abastecimiento de agua           0,83979311 1 1 
Puente grúa           0 0 0,43751209 1 
Gestión de residuos  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Seguridad y Salud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Control de Calidad 1,92097679 1,92097679 1,60081572 1,44073518 1,5367835 1,28065292 1,0977025 0,96048969 0,85376861 1,28500278 1,16818435 1,07083565 1 
 1,7935582 1,25349341 1,18459361 1,03604979 0,93617032 1,10599923 0,97850515 0,94222673 0,87358049 0,88977763 0,78853847 0,92431373 1 
 
  
94 
 
 
CV mes a mes Escenario 2 
TAREA ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
Jardinería y riego 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 1002,3 
Desvío de 
instalaciones 
-2220,76025 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 1512,91 
Demoliciones y 
Excavaciones 
-16671,9609 -36343,1109 -84703,5709 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 3698,07 
Acerado y 
pavimentación 
0 1279,3 1279,3 1279,3 1279,3 1279,3 1279,3 1279,3 1279,3 1049 457,6 2082,6 2082,6 
Ejecución del muro  -35914,12 -35811,742 -17520,514 -20249,844 -20249,844 -20249,844 -20249,844 -20249,844 -20249,844 -25691,924 605,68 605,68 605,68 
Saneamiento 
pluviales 
0 6153,1 8803,07 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 8587,77 
Cimentaciones 0 0 -14129,7125 -49723,6025 -49723,6025 -
49723,6025 
-49723,6025 -49723,6025 -49723,6025 -49723,6025 -49723,6025 -82127,15 -82127,15 
Estructuras 0 0 0 0 0 -339957,55 -159670,37 -298722,69 -125862,01 -125862,01 -125862,01 -97100,66 -97100,66 
Cerramientos 0 0 0 22157,141 19268,181 19268,181 76617,663 16271,673 15323,993 -77245,014 -77245,014 10218,12 10218,12 
Solera  0 0 0 0 0 0 0 -947 46368,4835 72239,5555 72239,5555 80840,8 80840,8 
Cubierta 0 0 0 0 0 0 0 24884,9675 24884,9675 24884,9675 0 0 0 
Instalaciones 
Eléctricas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17296,86 -20989,4125 -44634,505 44811,91 
Instalaciones de 
telecomunicación 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1689,5775 77792,79 
PCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17842,866 62008,521 85177,98 85177,98 
Instalaciones de 
climatización 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 81624,68 -32590,96 -493151,1 4011,9 
Instalaciones de aire 
comprimido y vacio 
0 0 0 0 0 0 0 67985,8884 67985,8884 67985,8884 65954,1784 9076,44 9076,44 
Instalaciones de 
saneamiento 
0 0 0 0 0 0 0 1467,185 1467,185 -1299,115 18978,945 20396,78 20396,78 
Abastecimiento de 
agua 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286,2 0 0 
Puente grúa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15222,42 137025,35 
Gestión de residuos  505,02742 -1520,37258 -1015,34516 -510,31774 -2535,71774 -
4561,11774 
-6586,51774 -8611,91774 -10637,3177 -10132,2903 -9627,2629 -11627,14 -11627,14 
Seguridad y Salud -670,982308 -1341,96462 -463,776923 414,410769 2841,76846 5269,12615 7696,48385 10123,8415 12551,1992 14978,5569 17405,9146 19833,2723 22260,63 
Control de Calidad -891,363846 -1782,72769 -1744,49154 -1706,25538 -738,409231 -
1629,77308 
-2461,92692 -3090,08077 -3981,84462 -3943,60846 -2975,76231 -3604,52615 -2636,68 
 -54861,8599 -66852,3078 -106979,831 -33538,1179 -35057,274 -375504,23 -138297,764 -244531,23 -25792,5522 -15787,86 -66276,3797 -472300,361 315610,4 
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SV mes a mes Escenario 2 
TAREA ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
Jardinería y riego 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Desvío de instalaciones -4232,00025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Demoliciones y Excavaciones  40542,7891 -7493,69088 -55530,1709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acerado y pavimentación -1083,33333 541,666667 541,666667 541,666667 541,666667 541,666667 541,666667 541,666667 541,666667 -541,666667 -1625 0 0 
Ejecución del muro  -21914,67 -13148,802 -4382,934 -4382,934 -4382,934 -4382,934 -4382,934 -4382,934 -4382,934 -26297,604 0 0 0 
Saneamiento pluviales 0 -2625,16667 10500,6667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cimentaciones 0 0 -11721,0292 -58605,1458 -58605,1458 -58605,1458 -58605,1458 -58605,1458 -58605,1458 -58605,1458 -58605,1458 0 0 
Estructuras 0 0 0 0 0 -185662,5 -51985,5 -237648 -111397,5 -111397,5 -111397,5 0 0 
Cerramientos 0 0 0 29148,581 -19432,3873 -68013,3557 -58297,162 -106878,13 -155459,099 -116594,324 -116594,324 0 0 
Solera  0 0 0 0 0 0 0 0 48262,4835 29876,7755 -16087,4945 0 0 
Cubierta 0 0 0 0 0 0 0 0 -24884,9675 -49769,935 0 0 0 
Instalaciones Eléctricas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -55903,2075 -111806,415 0 
Instalaciones de 
telecomunicación 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -50735,475 -76103,2125 0 
PCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18347,406 18347,406 0 0 
Instalaciones de climatización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165721 -165721 -497163 0 
Instalaciones de aire comprimido 
y vacio 
0 0 0 0 0 0 0 58260,6784 58260,6784 58260,6784 -2113,0816 0 0 
Instalaciones de saneamiento 0 0 0 0 0 0 0 -7149,88167 -7149,88167 -7149,88167 7149,88167 0 0 
Abastecimiento de agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Puente grúa  0 0 0 0 0 0 0 0 0 -243605,86 -243605,86 -121802,93 0 
Gestión de residuos  1364,86896 199,310497 1564,17946 2929,04841 1763,48995 597,931491 -567,626971 -1733,18543 -2898,74389 -1533,87494 -169,005977 1165,55846 0 
Seguridad y Salud 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Control de Calidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 14677,6545 -22526,6824 -59027,6213 -30368,7838 -80115,3105 -315524,337 -173296,702 -357594,932 -257713,443 -343289,932 -797059,807 -805709,999 0 
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CPI mes a mes Escenario 2 
TAREA ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
Jardinería y riego 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 1,20775253 
Desvío de instalaciones 0,47849768 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 1,3180574 
Demoliciones y Excavaciones 0,84159842 0,70907446 0,51118316 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 1,01962384 
Acerado y pavimentación  4,70060746 4,70060746 4,70060746 4,70060746 4,70060746 4,70060746 4,70060746 4,70060746 2,82118056 1,39198218 2,78396437 2,78396437 
Ejecución del muro  0 0,46141504 0,77788843 0,75187335 0,75187335 0,75187335 0,75187335 0,75187335 0,75187335 0,70487032 1,0069576 1,0069576 1,0069576 
Saneamiento pluviales  4,57239898 1,38781872 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 1,3747789 
Cimentaciones   0,71335139 0,41423558 0,41423558 0,41423558 0,41423558 0,41423558 0,41423558 0,41423558 0,41423558 0,6313523 0,6313523 
Estructuras      0 0,6666658 0,51667859 0,83376093 0,83376093 0,83376093 0,88436965 0,88436965 
Cerramientos    4,16918131 2,9501418 2,9501418 8,0758309 1,22861799 1,21247395 0,69363811 0,69363811 1,03632881 1,03632881 
Solera         0 25,4817759 21,0582413 21,0582413 2,41696673 2,41696673 
Cubierta           1 1 1 
Instalaciones Eléctricas          0 0,72702956 0,71468779 1,25062461 
Instalaciones de telecomunicación            1,07135595 4,28542378 
PCI          36,3646212 29,0912028 13,9863288 13,9863288 
Instalaciones de climatización          1,97060942 0,83565812 0,25152226 1,00608904 
Instalaciones de aire comprimido y vacio        2,34230671 2,34230671 2,34230671 2,25197139 1,05275625 1,05275625 
Instalaciones de saneamiento        1,91868445 1,91868445 0,70226661 3,20706708 2,99079017 2,99079017 
Abastecimiento de agua           1,19076948 1 1 
Puente grúa             1,14282555 2,2856511 
Gestión de residuos  1,249347 0,6246735 0,832898 0,93701025 0,7496082 0,6246735 0,53543443 0,46850513 0,416449 0,4997388 0,567885 0,56581776 0,56581776 
Seguridad y Salud 0,78343813 0,78343813 0,94012575 1,04458417 1,30573021 1,56687626 1,8280223 2,08916834 2,35031439 2,61146043 2,87260647 3,13375252 3,39489856 
Control de Calidad 0,5205685 0,5205685 0,62468152 0,69409008 0,8676126 0,78085169 0,73346683 0,71474905 0,68628267 0,71049859 0,78154845 0,7631512 0,82674713 
 0,65107519 0,69196725 0,69655687 0,91971769 0,91705692 0,51011101 0,84808023 0,79038022 0,98033173 0,99017185 0,96496707 0,84250568 1,10446523 
 
 
 
 
SPI mes a mes Escenario 2 
TAREA ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
Jardinería y riego 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Desvío de instalaciones 0,325 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Demoliciones y Excavaciones  1,844 0,922 0,61466667 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Acerado y pavimentación 0 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0,75 0,5 1 1 
Ejecución del muro  0 0,7 0,93333333 0,93333333 0,93333333 0,93333333 0,93333333 0,93333333 0,93333333 0,7 1 1 1 
Saneamiento pluviales  0,75 1,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Cimentaciones   0,75 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 0,375 1 1 
Estructuras      0 0,86 0,57333333 0,85 0,85 0,85 1 1 
Cerramientos     0,6 0,3 0,6 0,45 0,36 0,6 0,6 1 1 
Solera           1,65 0,825 1 1 
Cubierta        1 0,5 0,33333333 1 1 1 
Instalaciones Eléctricas           0,5 0,5 1 
Instalaciones de telecomunicación           0 0,25 1 
PCI           1,4 1 1 
Instalaciones de climatización           0,5 0,25 1 
Instalaciones de aire comprimido y vacio        1,965 1,965 1,965 0,9825 1 1 
Instalaciones de saneamiento        0,3 0,3 0,3 1,35 1 1 
Abastecimiento de agua           1 1 1 
Puente grúa           0 0 0,5 1 
Gestión de residuos  2,171 1,0855 1,44733333 1,62825 1,3026 1,0855 0,93042857 0,814125 0,72366667 0,8684 0,98681818 1,08333333 1 
Seguridad y Salud 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Control de Calidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 1,16737799 0,86956498 0,80621327 0,9267486 0,82871268 0,55341625 0,81668187 0,72054386 0,83301138 0,82248774 0,69608196 0,75820843 1 
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